

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ

๓๕๖๔/๖ ๓๕๖๔/๗
เรียน รัฐ-กค., ผู้ว่า-ตผ.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๔๖๙๔
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒/๑๒๗
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อนนี้
ผู้กผันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอ่าวกะพ้อ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงบประมาณ
ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนา
หนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ลงมติอนุมัติตามความเห็น
ของสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒/๑๒๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

C'

(นายศิริ เลิศธรรมเทวี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๙๓

www.cabinet.thaigov.go.th

๙ 14 86 75
มอ.สำนัก... ๑/๓๑ 1๔๐๕๕
มชช... ๑๓ 13 ๓
มอ.กลุ่ม... ๑๐๓๗๕ ๑๒.๕.๕๕
นวก... ๑
จนท.พิมพ์...