

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๕๐๓(๓)/ ๓๙/๓๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ6969
รับที่ : ธ12433/55
วันที่ : 03 ต.ค. 55 เวลา : 10:11

ศษ๑๖๖๗
๑๐๓๑-๑๕๕
๒-30

กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ศธ ๐๕๗๘.๑๘/ ๔๑๓๓

ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ให้มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เป็นเงิน ๔๓๖,๗๕๗,๓๐๐ บาท และ ครั้งที่ ๒ เป็นเงิน ๒๓๖,๓๓๗,๕๗๗ บาท ตามลำดับ

ต่อมา สำนักงบประมาณได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ขอให้ส่วนราชการแจ้งส่งคืนงบประมาณที่ยังมิได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ แต่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคาภายหลังวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๓๐,๙๐๐ บาท ประกอบด้วย

รายการ	มูลค่า (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด	หมายเหตุ
๑) ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล และสนามเซปักตะกร้อ จำนวน ๒ สนาม	๒,๕๐๐,๐๐๐	๓ เดือน	๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๑ ธ.ค. ๕๕	มหาวิทยาลัย ประกาศประกวด ราคาด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒) ปรับปรุงสนามเบสบอล จำนวน ๑ สนาม	๔,๗๕๐,๐๐๐	๓ เดือน	๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๑ ธ.ค. ๕๕	มหาวิทยาลัยได้ อนุมัติผลการเสนอ ราคาจ้างโดยวิธี พิเศษ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๓) ปรับปรุงอาคารภาควิชา วิศวกรรมสิ่งทอ ๑,๑๐๐ ตร.ม.	๓,๖๓๙,๓๐๐	๔ เดือน	๒๔ ก.ย. ๕๕ - ๓๑ ม.ค. ๕๖	
๔) ปรับปรุงอาคารวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ๑ งาน	๓,๕๕๑,๖๐๐	๔ เดือน	๒๔ ก.ย. ๕๕ - ๓๑ ม.ค. ๕๖	

๒. ข้อเท็จจริง

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคาหลังวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมหาวิทยาลัยแจ้งว่าสาเหตุที่ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากกระบวนการในการเขียนแบบเพื่อให้ได้แบบที่เหมาะสมกับความต้องการ และเป็นประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ

มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานงบประมาณเพื่อขออนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และสำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัย ว่า หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นความจำเป็นทั้ง ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๓๐,๙๐๐ บาท ดังกล่าวข้างต้น ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อไป

๓. มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีมติขอให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการซึ่งยังมิได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งส่งคืบหน้างบประมาณให้สำนักงานงบประมาณภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๓๐,๙๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปด้วยด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธำรงเวช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๖๑

โทรสาร. ๐ ๒๖๔๔ ๕๙๑๖

 K.M.B. ๐๙