

# ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๐๔๐๔/ ๔๖



กระทรวงพาณิชย์

๔๔/๑๐๐ ถนนนพบุรี ๑

อำเภอเมือง จังหวัดนพบุรี ๑๑๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมการขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการโซ่ห่วงโซ่คุณค่า “ร้านถูกใจ” ครั้งที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุดที่ พณ ๐๔๐๔/๔๔๔๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการโซ่ห่วงโซ่คุณค่า “ร้านถูกใจ” ครั้งที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการดำเนินการโครงการโซ่ห่วงโซ่คุณค่า “ร้านถูกใจ”

## ๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการโซ่ห่วงโซ่คุณค่า “ร้านถูกใจ” ครั้งที่ ๒ จากกรอบระยะเวลาเดิม ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ออกไปอีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยใช้เงินงบประมาณคงเหลือจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา

## ๒. การดำเนินการ

กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการโซ่ห่วงโซ่คุณค่า “ร้านถูกใจ” ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

๒.๑ ผลการดำเนินโครงการฯ “ร้านถูกใจ” ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ความสำเร็จของโครงการฯ และประโยชน์ที่ได้รับ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๒.๒ แนวทางการดำเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน

๒.๒.๑ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ร้านถูกใจให้มีรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้น โดยมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

๑) ยกเลิกการให้เงินอุดหนุนแก่ร้านถูกใจ  
๒) เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าโครงการฯ “ร้านถูกใจ” ให้มากขึ้น เพื่อให้ร้านถูกใจมีกำไรที่เหมาะสม โดยได้มีการประชุมหารือกับผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เพิ่มกำไรให้แก่ร้านถูกใจให้มากขึ้นจากเดิมที่ได้กำไรเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๑๐

๓) เพิ่มรายการสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ จำหน่ายในร้านถูกใจ เพื่อให้มีรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้น

๔) จัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ร้านถูกใจ เพื่อให้ร้านถูกใจมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อลดต้นทุน โดยได้มีการประสานกับสถาบันการเงินหลายแห่งแล้ว