

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๗.๒/ ๗๐๑๐



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	๔๔๓๙ ๕๓๓
รับที่	๒๑ ก.พ. ๒๕๕๖
วันที่	๒๕๕๖
สพด.รับที่	๖๕.๒
วันที่	๒๑ ก.พ. ๕๖
เวลา	๑๕.๑๕ น.

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง การขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม
พร้อมส่วนประกอบ

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๗๗๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงยุติธรรมเสนอเรื่อง การขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมพร้อมส่วนประกอบ จากเดิมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๒๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณ ๓ ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๑๒๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๗๓๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวนเงิน ๓๖๔,๕๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติรายการดังกล่าวเป็นรายการผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๒,๑๕๕,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) เป็นวงเงิน ๑,๘๐๕,๑๑๑,๐๐๐ บาท

๒. ขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณของรายการดังกล่าวจากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท ไว้เบิกจ่ายเหลือในปีต่อไปด้วยความละเอียดถี่ถ้วนแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้


๑. เพื่อให้การก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมพร้อมส่วนประกอบ ดำเนินการได้เสร็จสิ้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและสามารถใช้งานอาคารได้อย่างสมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม จึงเห็นควรอนุมัติการเพิ่มกรอบวงเงินรายการค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว จากเดิมงบประมาณ จำนวน ๑,๒๘๒,๑๕๕,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) เป็นจำนวน ๑,๘๐๕,๑๑๑,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

/๒. สำหรับเงิน...

๒. สำหรับเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท เป็นรายการที่กระทรวงยุติธรรมได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ แล้ว หากไม่สามารถเบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้กระทรวงยุติธรรมขอทำความตกลง ขอย้ายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS ภายในรอบระยะเวลาเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ตามนัย หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกันเงิน ไว้เบิกเหลือปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักการเงินการคลัง

กลุ่มงานพัฒนาระบบการคลัง

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๑๑