

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๓๐๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 2586
วันที่ 2๗ ก.ค. ๕๖ เวลา ๙:๔๕
ก่อนประชุม ☒
หลังประชุม ☐
แจกที่ประชุม ☐
ไม่แจกที่ประชุม ☐
สพด.รับที่ ๖๕.๖
วันที่ 27 ก.พ. 2556
เวลา 1๙.๐๐ น.
สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง การขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๕

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๗๗๔
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๗๕
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๒๗ ก.พ. 2556
จัดเข้าวาระ.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงยุติธรรมได้เสนอ เรื่อง การขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมพร้อมส่วนประกอบ ดังนี้

๑. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ จากเดิมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๒๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณ ๓ ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๗๓๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓๖๔,๕๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่อมากณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้รายการดังกล่าวเป็นรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๒,๑๕๕,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) เป็นวงเงิน ๑,๘๐๕,๑๑๑,๐๐๐ บาท

๒. ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของรายการดังกล่าว จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท ไว้เบิกจ่ายเหลือปีต่อไปด้วย
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจากกระทรวงยุติธรรมยังไม่มีอาคารที่ทำการถาวร โดยกำหนดความต้องการพื้นที่ใช้สอยไว้แต่แรก จำนวน ๗๒,๗๘๓ ตารางเมตร

/แต่ต่อมา...

แต่ต่อมาปรากฏว่ามีหน่วยงานในสังกัดเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเป็น ๘๑,๐๘๑ ตารางเมตร ให้เพียงพอรองรับหน่วยงานต่าง ๆ คือ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยรวมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เข้ามาอยู่ด้วยกัน และได้รวมการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ได้แก่ ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น ไว้ด้วย เป็นผลให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากที่ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการไว้ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ จากวงเงิน ๑,๒๘๒,๑๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รวมเงิน สำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) เป็นวงเงิน ๑,๘๐๕,๑๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น หนึ่งพันบาทถ้วน)

๒. โดยที่การก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ ในครั้งนี้ ในวงเงิน ๑,๘๐๕,๑๑๑,๐๐๐ บาท ได้รวมการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ได้แก่ ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น มีวงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๐๒,๕๙๐,๑๓๔ บาท ไว้ด้วย ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่หน่วยงานต่าง ๆ สามารถจัดหาติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคตได้ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม ต่อไป ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เป็นวงเงิน ๑,๕๐๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสองล้าน ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยปรับลดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคารดังกล่าว และเห็นสมควรขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ ได้ตามที่เสนอ สำหรับการขยาย ระยะเวลาเกินเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้าน หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไว้เบิกเหลือในปีนั้น เห็นควรให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

อนึ่ง เมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเป็นที่ยุติแล้ว เห็นควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอทำความเข้าใจความเหมาะสมของราคากับสำนักงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านความมั่นคง ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๔๒๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๑