

ด่วน

ที่ นร ๑๑๑๕/๖๐๘๓



ว.ค. ๒/๖๐
วันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๖
เวลา ๑๐.๓๐ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๒๒๕๕
วันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๖ เวลา ๑๐.๑๐

๑๒๖

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๘๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๖๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๗๙๗๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเสนอเรื่องรายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ รับทราบและเห็นชอบกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยให้ทุกรัฐวิสาหกิจรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการเบิกจ่ายลงทุนไปยังสำนักงานฯ ทุกเดือนภายในวันที่สำนักงานฯ กำหนด และให้สำนักงานฯ ประมวลข้อมูลของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมทั้งหมดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทุก ๓ เดือน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) ที่กำหนดไว้ในกรณีเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๓.สาระสำคัญ

สำนักงานฯ ได้ประมวลผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๕๖ ในช่วงไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) ตามข้อมูลที่รัฐวิสาหกิจรายงาน และได้นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ กรอบการลงทุนประจำปี ๒๕๕๖

๓.๑.๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ (ที่ใช้ปีงบประมาณและปีปฏิทิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วงเงินดำเนินการจำนวน ๑,๐๔๖,๕๓๓ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๖๓๗,๑๑๑ ล้านบาท ประกอบด้วย งบลงทุนที่มีความพร้อม วงเงินดำเนินการ จำนวน ๙๔๖,๕๓๓ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๕๕๗,๑๑๑ ล้านบาท ส่วนวงเงินเบิกจ่ายลงทุนที่เหลือ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นกรอบวงเงินที่รัฐวิสาหกิจสามารถขออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปีจากสำนักงานฯ สำหรับโครงการลงทุนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปีให้สำนักงานฯ ปรับเพิ่มกรอบวงเงินดำเนินการและกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี

/เพื่อ ...

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการได้ทันที่ภายในปีงบประมาณ และมอบหมายคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมงบประมาณระหว่างปีดังกล่าว รวมทั้งให้สำนักงานฯ ปรับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้สอดคล้องกับผลการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๓.๑.๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศใช้ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ส่งผลให้งบประมาณลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีแหล่งเงินทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินเปลี่ยนแปลงไปตามการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ การปรับปรุงตามงบประมาณดังกล่าวเป็นผลให้การลงทุนที่มีความพร้อมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวงเงินดำเนินการและวงเงินเบิกจ่ายลงทุนเป็นจำนวน ๙๔๖,๔๔๓ ล้านบาท และ ๕๕๗,๐๒๑ ล้านบาท ตามลำดับ

๓.๑.๓ ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

(๑) คณะรัฐมนตรีมีมติให้รัฐวิสาหกิจลงทุนโครงการเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ ๒ ของการเคหะแห่งชาติ วงเงินดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๔๓๔ ล้านบาท และ ๒๘๐ ล้านบาท ตามลำดับ และโครงการ LNG Receiving Terminal ระยะที่ ๒ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วงเงินดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุน ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท

(๒) สำนักงานฯ อนุมัติปรับเพิ่ม/ลดงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๐ แห่ง ที่สำคัญได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์การสวนยาง การเคหะแห่งชาติ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งผลให้มีวงเงินดำเนินการเพิ่มขึ้น จำนวน ๔,๖๔๐ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุนลดลง จำนวน ๓,๓๑๖ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง การอนุมัติโครงการเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร

(๓) ทั้งนี้ จากการอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว เป็นผลให้รอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป โดยมีวงเงินดำเนินการเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๐๕๐,๙๖๗ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น ๖๔๐,๓๙๑ ล้านบาท ประกอบด้วย [งบลงทุนที่มีความพร้อม วงเงินดำเนินการ จำนวน ๙๕๕,๕๑๗ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๕๕๖,๙๘๕ ล้านบาท โดยมีกรอบวงเงินคงเหลือสำหรับรัฐวิสาหกิจขออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี ๒๕๕๖ จำนวน ๘๓,๔๐๖ ล้านบาท]

หน่วย : ล้านบาท

การลงทุน	กรอบการลงทุนปี ๒๕๕๖	
	ดำเนินการ	เบิกจ่าย
๑. กรอบการลงทุน ตามมติ ครม. ๙ ต.ค. ๕๕	๑,๐๔๖,๕๓๓	๖๓๗,๑๑๑
๑.๑ ที่มีความพร้อม	๙๔๖,๕๓๓	๕๕๗,๑๑๑
๑.๒ ที่ต้องขออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
๒. ปรับปรุงงบลงทุนตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฯ ๒๕๕๖	(๙๐)	(๙๐)
๓. ครม. อนุมัติโครงการใหม่ระหว่างปี (ต.ค.-ธ.ค. ๕๕)	๔,๔๓๔	๓,๒๘๐
๔. สศช. อนุมัติปรับเพิ่ม (ลด) ระหว่าง ต.ค.-ธ.ค. ๕๕	๔,๖๔๐	(๓,๓๑๖)
๕. กรอบการลงทุน ณ ธ.ค. ๕๕ (๑+๓)	๑,๐๕๐,๙๖๗	๖๔๐,๓๙๑
๖. ที่มีความพร้อม ณ ธ.ค. ๕๕ (๑.๑+๒+๓+๔)	๙๕๕,๕๑๗	๕๕๖,๙๘๕
กรอบเบิกจ่ายลงทุนคงเหลือที่จะขออนุมัติระหว่างปี (๖๔๐,๓๙๑ - ๕๕๖,๙๘๕)		๘๓,๔๐๖

๓.๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนประจำปี ๒๕๕๖ รายไตรมาส

จากการอนุมัติงบประมาณระหว่างปีในช่วงไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) เป็นผลให้การลงทุนที่มีความพร้อม ณ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๕๕๖,๙๘๕ ล้านบาท ซึ่งรัฐวิสาหกิจได้จัดทำเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนดังกล่าว โดยประมาณการเบิกจ่ายลงทุนในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒๕,๗๗๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๔.๖) เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๔๑,๐๖๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๕.๓) เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑๒๐,๐๒๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๑.๕) เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕๑,๐๓๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๗.๑) และเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๑๙,๐๗๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๑.๔)

หน่วย : ล้านบาท

	ต.ค.-ธ.ค. ๕๕	ม.ค.-มี.ค. ๕๖	เม.ย.-มิ.ย. ๕๖	ก.ค.-ก.ย. ๕๖	ต.ค.-ธ.ค. ๕๖	รวม
ปีงบประมาณ	๒๕,๗๗๒	๒๕,๙๗๑	๓๒,๗๑๕	๕๑,๙๕๓	-	๑๔๐,๔๑๑
ปีปฏิทิน	-	๑๑๑,๐๙๗	๘๗,๓๑๓	๙๙,๐๘๕	๑๑๙,๐๗๘	๔๑๖,๕๗๔
เบิกจ่ายลงทุนรวม	๒๕,๗๗๒	๑๔๑,๐๖๙	๑๒๐,๐๒๘	๑๕๑,๐๓๘	๑๑๙,๐๗๘	๕๕๖,๙๘๕
ร้อยละของเป้าหมายทั้งปี	๔.๖	๒๕.๓	๒๑.๕	๒๗.๑	๒๑.๔	๑๐๐.๐

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายลงทุนประจำปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕)

จากการประมวลผลการดำเนินงานในไตรมาสแรก (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๓๖ แห่ง (ใช้รอบปีบัญชีงบประมาณ) ปรากฏว่ารัฐวิสาหกิจในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายลงทุนสะสมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ได้จำนวน ๑๓,๗๑๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๓.๒ ของเป้าหมาย (จำนวน ๒๕,๗๗๒ ล้านบาท) ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่เบิกจ่ายลงทุนได้ร้อยละ ๖๙.๐ สาเหตุสำคัญที่ทำให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากปัญหาอุทกภัยปลายปี ๒๕๕๔ ทำให้ต้องเลื่อนแผนการดำเนินงานและเบิกจ่ายลงทุนออกไป การปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การชะลอการลงทุนบางส่วนเพื่อรอความชัดเจนด้านนโยบาย รวมทั้งปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน และความล่าช้าจากขั้นตอนการกู้เงินโดยเฉพาะงานด้านเอกสาร

หน่วย : ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายลงทุน ของรัฐวิสาหกิจ	ปี ๒๕๕๕		ปี ๒๕๕๖	
	ทั้งปี (ต.ค.๕๕-ธ.ค.๕๕)	ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๕)	ทั้งปี* (ต.ค.๕๕-ธ.ค.๕๖)	ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๕)
ปีงบประมาณ	๕๕,๒๓๕	๘,๕๓๘	๑๓๕,๑๖๓	๑๓,๗๑๙
ปีปฏิทิน	๔๓๙,๙๔๗	-	๔๑๖,๕๗๔	-
รวมผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น	๔๙๕,๑๘๒	๘,๕๓๘	๕๕๑,๗๓๗	๑๓,๗๑๙
วงเงินเป้าหมาย	๕๒๘,๙๓๒	๑๒,๓๖๗	๕๕๖,๙๘๕	๒๕,๗๗๒
ร้อยละเบิกจ่ายต่อเป้าหมาย	๙๔.๔	๖๙.๐	๙๙.๑	๕๓.๒

* ประมาณการ

ทั้งนี้ จากการประมวลผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจในไตรมาสแรก เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนของไตรมาส พบว่า รัฐวิสาหกิจในภาพรวมมีวงเงินเบิกจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๒,๐๕๓ ล้านบาท โดยมีรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินเบิกจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่สำคัญใน ๕ อันดับแรก ได้แก่

(๑) การรถไฟแห่งประเทศไทย สาเหตุสำคัญเนื่องจากโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต มีการปรับกรอบวงเงินดำเนินการ และต้องรอผลการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี และแผนงานปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) มีขั้นตอนด้านการจัดทำเอกสารที่ต้องประสานกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการลงทุนได้ตามแผนที่ประมาณการไว้

(๒) การรถไฟฟ้ามหานครส่วนกลางแห่งประเทศไทย เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีการเลื่อนแผนการเบิกจ่ายออกไป สาเหตุจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๔

(๓) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เนื่องจากโรงงานยาสูบฯ มีการชะลอการลงทุนบางส่วน เพื่อรอความชัดเจนในการดำเนินการลงทุนตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการผลิต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานำเสนอขออนุมัติการลงทุนตามขั้นตอน

(๔) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นความล่าช้าในการเบิกจ่ายค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถประมาณระยะเวลาที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่ากรรมสิทธิ์ดังกล่าวมาขอรับเงินตามสิทธิ์ได้

(๕) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีสาเหตุสำคัญสืบเนื่องมาจากการเลื่อนการส่งมอบอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ และต่อเนื่องถึงต้นปี ๒๕๕๕ โดยมีการส่งมอบอาคารเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ทำให้งานที่เกี่ยวข้องต้องล่าช้าตามไปด้วย เช่น แผนการลงทุนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อม เป็นต้น

รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายลงทุนในไตรมาสแรกต่ำกว่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	วงเงินต่ำกว่าเป้าหมาย	รัฐวิสาหกิจ	วงเงินต่ำกว่าเป้าหมาย
๑. การรถไฟแห่งประเทศไทย	๕,๑๗๒.๔๓	๑๐. องค์การเภสัชกรรม	๔๓.๒๘
๒. การรถไฟฟ้ามหานครส่วนกลางแห่งประเทศไทย	๔,๐๐๕.๕๕	๑๑. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	๑๕.๓๒
๓. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง	๑,๔๘๖.๖๑	๑๒. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	๙.๗๙
๔. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	๔๓๖.๕๘	๑๓. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ	๕.๗๐
๕. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	๓๐๘.๖๘	๑๔. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	๕.๓๒
๖. การประปานครหลวง	๒๔๒.๕๒	๑๕. บริษัท โรงแม่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด	๕.๒๖
๗. การท่าเรือแห่งประเทศไทย	๒๓๘.๗๒	๑๖. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	๔.๖๓
๘. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	๑๕๔.๕๘	๑๗. บริษัท ขนส่ง จำกัด	๑.๒๗
๙. การประปาส่วนภูมิภาค	๑๔๖.๙๕	๑๘. โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต	๑.๐๖
		๑๙. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	๐.๕๐

๓.๔ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุน

จากผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่สามารถเบิกจ่ายลงทุนได้เพียงร้อยละ ๕๓.๒ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายมาก ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเบิกจ่ายลงทุนได้ตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุน ดังนี้

๓.๔.๑ ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่มีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัด และจัดส่งให้สำนักงานฯ เพื่อประกอบการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

๓.๔.๒ ให้องค์กรในระดับกระทรวง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ กำหนดให้มีมาตรการในการกำกับ ดูแลให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด


๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

๔.๑ รับทราบผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) ตามข้อ ๓.๓

๔.๒ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓.๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

E-mail Danucha@nesdb.go.th