

ที่ นร ๐๕๐๕/๗๐๐๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติผ่อนผันกรณีกำหนดราคากลางเกินกว่าวงเงินค่าก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ พร้อมกับขอขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญา รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ๑ หลัง

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๕๐๑/๖๒๐ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗.๒/๔๑๙๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒/๓๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติผ่อนผันกรณีกำหนดราคากลางเกินกว่าวงเงินค่าก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ พร้อมกับขอขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญา รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ๑ หลัง ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ จาก อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน ๑ หลัง เป็น ชุดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน ๑ ชุด และขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยรายละเอียดในการดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

C

(นายศิริ เลิศธรรมเทวี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th

ผอ.สำนัก... 26 มี.ค. 56
ผอ.ช...
ผอ.กลุ่ม...
ผู้...
จนท.พิมพ์...