

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒

เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณการจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ศาลจังหวัดพังงา และศาลจังหวัดพิษณุโลก

เรียน รัฐ-กค., ผู้ว่า-ตผ.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๕/๑๑๗๒๑
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๓๖๔
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ศาลจังหวัดพังงา และศาลจังหวัดพิษณุโลก
ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงานงบประมาณได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติตามความเห็น
ของสำนักงานงบประมาณ (หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๓๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖)

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

C

(นายศิริ เลิศธรรมเทวี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 2 ๒๕.๕. 2556

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th

(pat02-04-56)/กัลยา

พอ.สำนัก ๒๕.๕.๕๖
พช. ๒๕.๕.๕๖
(พท.) พช. ๒๕.๕.๕๖
พช. ๒๕.๕.๕๖
พช. ๒๕.๕.๕๖