

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๕/ ๑๑๗๒๖



สพด.รับที่ 152
รับที่ 12 ส.อ. 2566
เวลา 1640 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส8562
รับที่ : 83362/56
วันที่ : 12 มี.ค. 56
เวลา : 16:18

สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณการจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ศาลจังหวัดพังงา และศาลจังหวัดพิษณุโลก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๓๑๕/๔๖๒๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๓๑๕/๔๙๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๓๑๕/๕๐๘๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
ศาลยุติธรรมพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ดังนี้

๑. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด
๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๒. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก
ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

๓. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด ๑๔
บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๐,๖๖๐,๐๐๐ บาท
ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

สำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการศาลทั้ง ๓ แห่ง และได้มีหนังสือไปยังสำนักงานงบประมาณเพื่อขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการศาลทั้ง ๓ แห่ง ต่อมาสำนักงานงบประมาณได้อนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด ๑๔
บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงิน ๒๑๐,๖๖๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แต่เนื่องจากรายการค่าก่อสร้างดังกล่าวมี

ระยะเวลา...

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๖๐ วัน มีผลให้ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ จึงขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑

๒. อนุมัติให้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงิน ๔๐๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ แต่เนื่องจากรายการค่าก่อสร้างดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ ๗๓๕ วัน มีผลให้ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ จึงขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๒

๓. อนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงิน ๑๙๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แต่เนื่องจากรายการค่าก่อสร้างดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ ๖๖๐ วัน มีผลให้ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ จึงขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๓

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารสอดคล้องกับระยะเวลา และแผนงานที่กำหนด และเป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงใคร่ขอเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘


๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘

๓. อนุมัติ ...

๓. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอด้วย จะขอขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๐๒ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๒๑