

๓๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 4396
วันที่ 31 มี.ค. 56 เวลา 9.15

☒ ก่อนประชุม
☐ หลังประชุม
☐ แจกที่ประชุม
☐ ไม่แจกที่ประชุม

Ph

ที่ นร ๐๗๑๒/๓๗๒

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

สพด.รับที่ 164.1
วันที่ 1 มี.ย. 2556
เวลา 10.10 น.

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๗๔๗๑

เรื่องที่ ๖

ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๔๘๐

ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

31 มี.ก. 2556
จัดเข้าวาระ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอ
ความเห็น ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ
ดังนี้

๑. อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักอาจารย์
และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเดิม ภายในวงเงิน ๒๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท
เป็น ภายในวงเงิน ๒๕๖,๘๗๐,๘๐๐ บาท

๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารที่
พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเดิม ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการ
ก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี ในปี ๒๕๕๐ วงเงิน ๒๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างไปแล้วจำนวน ๑๕๑,๓๗๐,๘๐๐ บาท และต่อมามีการ
บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ทำให้เหลือ
วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวน ๗๓,๐๒๙,๒๐๐ บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดจ้างในปี ๒๕๕๕
วงเงิน ๑๐๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขต
ปัตตานี เสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์เป็นที่พักอาจารย์และบุคลากรได้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรี
จะอนุมัติให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ


/รายการ...

รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี อีกจำนวน ๓๒,๔๗๐,๘๐๐ บาท เพื่อดำเนินการภายในวงเงินไม่เกิน ๒๕๖,๘๗๐,๘๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๔๙,๐๘๖,๗๐๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๕๖,๔๑๓,๓๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

อนึ่ง เนื่องจากรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี มีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านสังคม ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๓๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๘ และ ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๔