

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๕
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/๙๕๖๒
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖) เกี่ยวกับรายงานสถานะ
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) มาเพื่อทราบ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ลงมติรับทราบและเห็นชอบ
ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

๒. เห็นชอบให้สำนักงบประมาณดำเนินการตามขั้นตอนเงินประจำงวดที่ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐแจ้งส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่าย
วงเงินรวม ๓๓๒.๕๙๒๔ ล้านบาท เพื่อกำหนดไว้ในงบกลาง รายการเดิม สำหรับรองรับโครงการ/รายการอื่นๆ
ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐยังมีความจำเป็นในการเสนอขอรับจัดสรร
ตามขั้นตอนต่อไป

/๓. ...

๓. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการฟื้นฟู
โครงสร้างพื้นฐานที่ประสบอุทกภัยตามข้อเสนอของจังหวัด (โครงการขุดลอกบึงสีไฟ จ. พิจิตร)
ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย และให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณ
วงเงิน ๙๗.๙๙๗๐ ล้านบาท ให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๗ ๑๒ ๒๕๖๖

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

www.cabinet.thaigov.go.th

(nk56_04_06 : ณัฐธยาน์)

รอง ลคร. ๒๐๑๒๕๖
นอ.ส.ค. ๙ ๑๐/๑๒/๖
น.ส. ๒๕๖๐/๑๒/๖
น.ส. ๑๐/๑๒/๖
น.ส. ๑๐/๑๒/๖
ผู้พิมพ์



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กค. 2/1๗1
วันที่ 10 เม.ย. ๖๖
กค. 16.กค.

เลขที่ 4628 สรจ.✓
วันที่ 5 เม.ย. 2556 15:45

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ที่ นร ๐๓๐๑/ ๙๕๖๒ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) *How*

สำนักงานประมาณและกรมบัญชีกลางขอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตาม
โครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง
บูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ดังนี้

๑. การจัดสรร/การเบิกจ่าย/ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเอง

- สำนักงานประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน ๑๑๙,๕๘๔.๓๓๑๖ ล้านบาท
- ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๑๖,๐๘๖.๐๔๖๘ ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑๑๑,๖๐๗.๙๔๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ จากยอดจัดสรรสุทธิ

จัดเข้าวาระ... 9 เม.ย. 2556

๒. ผลการเบิกจ่าย

- ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายครบถ้วน จำนวน ๔๓ หน่วยงาน
 - ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสูงกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน
 - ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน
- (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

๓. ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่สามารถดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณได้ทันภายใน
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หากส่วนราชการฯ มีความจำเป็นในการดำเนินโครงการ ให้นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการและรายการเป็น
รายกรณี นั้น เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
อย่างบูรณาการ สำหรับฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ประสบอุทกภัยตามข้อเสนอของจังหวัด (โครงการขุดลอกบึงสีไฟ
จ.พิจิตร) วงเงิน ๙๗.๙๙๗๐ ล้านบาท ซึ่งยังมีความจำเป็นในการดำเนินโครงการมายังสำนักงานประมาณ
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานประมาณ ได้ร่วมกัน
พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการขุดลอกบึงสีไฟ จ.พิจิตร ได้ผ่านความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว ดังนั้นจึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่จะให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้

๔. วงเงินงบประมาณคงเหลือ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ณ
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักงานประมาณจัดสรรสุทธิ ๑๑๙,๕๘๔.๓๓๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๔๑๕,๖๖๘๔
ล้านบาท ประกอบด้วย รายการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วและยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๙๙,๒๕๘๔
ล้านบาท (ซึ่งรวมรายการที่ส่วนราชการฯ ยังมิได้ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจาก

/ต้องดำเนินการ...

บร. 1695
เข้า 5/14/๖6
10.1๙๓.
ออก 5/๑4/๖6
14.5๔๔.

มค.นร. 1 ๖ ๔722-
5 126-56 (๐๑-40๔.)

ต้องดำเนินการขอขยายระยะเวลาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จำนวน ๒ โครงการ/รายการ วงเงิน ๑๔๔.๙๔๐๐ ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ และรายการที่ส่วนราชการฯ ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณมาแล้ว ๑ โครงการ (โครงการชุดลอกบึงสีไฟ จ.พิจิตร) วงเงิน ๙๗.๙๔๗๐ ล้านบาท ทั้งนี้จะมีวงเงินคงเหลือที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มเติมได้ทันทีอีกจำนวน ๑๑๖.๔๑๐๐ ล้านบาท

๕. ส่วนราชการฯ แจ้างส่งคืนเงินงบประมาณ (เพิ่มเติม)


ส่วนราชการฯ แจ้างส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) จำนวน ๖ หน่วยงาน วงเงินรวม ๓๓๒.๕๙๒๔ ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง/งานดำเนินการเอง/หมดความจำเป็น และได้รับอนุมัติให้กั้นเงินไว้เบิกเหลือปีจากกระทรวงการคลังแล้ว

๖. ข้อเสนอ


๖.๑ เห็นสมควรให้สำนักงบประมาณดำเนินการตามขั้นตอนเงินประจำงวดที่ส่วนราชการฯ แจ้างส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายตามนัยข้อ ๕ วงเงินรวม ๓๓๒.๕๙๒๔ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓ เพื่อกำหนดไว้ในงบกลางรายการเดิม สำหรับรองรับโครงการ/รายการ อื่นๆ ที่ส่วนราชการฯ ยังมีความจำเป็นในการเสนอขอรับจัดสรรตามขั้นตอนต่อไป

๖.๒ เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการสำหรับพื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ประสบอุทกภัยตามข้อเสนอของจังหวัด (โครงการชุดลอกบึงสีไฟ จ.พิจิตร) ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เพื่อสำนักงบประมาณจะได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามนัยข้อ ๓ ต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามข้อ ๑ - ๕ และพิจารณาสั่งการตามข้อ ๖ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป


(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

เห็นชอบ เสนอ ดร.พิจารณ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ



(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี


๕ เม.ย. ๕๖

กรรณเจียน งาม.

แล้วไปลงจกรก


เนติชน ๑๕๙๐ ดร.

นางน



๑๐๔.

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปภาพรวม 120,000 ลบ.



สรุปภาพรวมเงินเหลือจ่าย



สรุปจำแนกตามกระทรวง

กระทรวง	จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย*		ผลการดำเนินงาน**	
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	เฉลี่ย (ร้อยละ)	
รวมทั้งสิ้น	119,584.33	111,607.95	93.33%	●	88.26%
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	11.41	11.41	100.00%	●	100.00%
กระทรวงคมนาคม	16,678.94	15,455.58	92.67%	●	99.21%
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	1,368.11	1,363.02	99.63%	●	98.80%
กระทรวงสาธารณสุข	1,841.11	1,659.56	90.14%	●	97.29%
กระทรวงกลาโหม	8,857.31	8,100.08	91.45%	●	95.94%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12,838.17	12,558.32	97.82%	●	95.50%
กระทรวงอุตสาหกรรม	690.97	540.20	78.18%	●	92.52%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,211.73	7,098.53	98.43%	●	92.13%
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,450.41	2,449.54	99.96%	●	92.02%
กระทรวงแรงงาน	887.88	887.64	99.97%	●	89.00%
กระทรวงวัฒนธรรม	1,209.54	761.71	62.97%	●	88.76%
กระทรวงศึกษาธิการ	6,280.74	5,471.80	87.12%	●	87.13%
กระทรวงมหาดไทย	30,362.52	28,916.67	95.24%	●	81.65%
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	556.45	477.51	85.81%	●	75.83%
รัฐวิสาหกิจ	26,118.80	24,782.16	94.88%	●	67.20%
กระทรวงยุติธรรม	44.45	30.46	68.52%	●	66.48%
สำนักนายกรัฐมนตรี	232.05	49.12	21.17%	●	63.23%
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,938.76	993.82	51.26%	●	58.41%
กระทรวงการต่างประเทศ	5.00	0.83	16.63%	●	0.00%

หมายเหตุ: * ข้อมูลจากระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 3 เม.ย. 2556

** ข้อมูลจากระบบรายงานแผน/ผลการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานประมาณ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ผลการเบิกจ่ายครบถ้วน

กระทรวงกลาโหม	1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	กระทรวงศึกษาธิการ	22 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	2 กรมการท่องเที่ยว		23 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวงการพัฒนาสังคม	3 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และความมั่นคงของมนุษย์	4 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ		25 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
	5 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	กระทรวงสาธารณสุข	26 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	6 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)		27 กรมควบคุมโรค
	7 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ		28 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	8 กรมการข้าว		29 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงคมนาคม	9 กรมการขนส่งทางบก		30 กรมสุขภาพจิต
	10 กรมทางหลวง	กระทรวงอุตสาหกรรม	31 กรมอนามัย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11 กรมควบคุมมลพิษ		32 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
	12 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		33 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
	13 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี	34 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย	14 กรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวง หรือทบวง	35 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
	15 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รัฐวิสาหกิจ	36 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงยุติธรรม	16 กรมราชทัณฑ์		37 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงแรงงาน	17 กรมการจัดหางาน		38 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
	18 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน		39 บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
	19 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		40 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงวัฒนธรรม	20 กรมการศาสนา		41 การเคหะแห่งชาติ
	21 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม		42 องค์การสวนสัตว์ (รัฐวิสาหกิจ)
			43 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ผลการเบิกจ่ายระหว่างร้อยละ 80-100

กระทรวงกลาโหม	1 กองทัพบก	กระทรวงมหาดไทย	12 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
	2 กองทัพเรือ		13 กรมโยธาธิการและผังเมือง
	3 กองทัพอากาศ		14 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	4 กองบัญชาการกองทัพไทย	กระทรวงศึกษาธิการ	15 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5 กรมชลประทาน	กระทรวงสาธารณสุข	16 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
	6 กรมพัฒนาที่ดิน		17 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงคมนาคม	7 กรมทางหลวงชนบท		18 กรมการแพทย์
	8 กรมทรัพยากรน้ำ	ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี	19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กระทรวง หรือทบวง	20 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
	10 กรมป่าไม้	รัฐวิสาหกิจ	
	11 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 80

สำนักนายกรัฐมนตรี	1 กรมประชาสัมพันธ์	กระทรวงยุติธรรม	7 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
	2 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		8 กรมศิลปากร
กระทรวงการต่างประเทศ	3 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวงวัฒนธรรม	9 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	4 กรมเจ้าท่า		10 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงคมนาคม	5 กรมอุตุนิยมวิทยา	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6 กรุงเทพมหานคร		12 การรถไฟแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย		กระทรวงอุตสาหกรรม	
		รัฐวิสาหกิจ	

โครงการ/รายการ ที่ยังไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(วงเงิน 120,000 ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ/รายการ		งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		144.9400
มติ ครม. 10 ก.ค. 2555		
1.	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบระบบการเผชิญเหตุเพื่อบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย และ ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำภาคกลาง (สบอช.) **คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยพิจารณาทบทวน	124.6765
มติ ครม. 2 ต.ค. 2555		
2.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการของสำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบ แก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)	20.2635

สรุปส่วนราชการฯ แจ้งสงคืน (เพิ่มเติม) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
 ที่ส่วนราชการฯ ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมอบปิจากกระทรวงการคลังแล้ว
 (ข้อมูล ณ วันพุธ 20 มีนาคม 2556)

หน่วย : บาท

กระทรวง/ส่วนราชการ	ส่วนราชการ แจ้งสงคืนเงินกัน	ตั้งเงินประจำงวดคืน ในระบบ GFMIS แล้ว	ยังไม่ตั้งเงินประจำงวด คืน ในระบบ GFMIS
รวมทั้งสิ้น	332,592,416	-	332,592,416
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,440,000	-	4,440,000
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,440,000	-	4,440,000
กระทรวงมหาดไทย	1,154,051	-	1,154,051
2. จังหวัดสกลนคร	456,975	-	456,975
3. จังหวัดแพร่	697,076	-	697,076
กระทรวงยุติธรรม	157,175	-	157,175
4. กรมราชทัณฑ์	157,175	-	157,175
สำนักนายกรัฐมนตรี	7,098,000	-	7,098,000
5. กรมประชาสัมพันธ์	7,098,000	-	7,098,000
รัฐวิสาหกิจ	319,743,190	-	319,743,190
6. การรถไฟแห่งประเทศไทย	319,743,190	-	319,743,190