



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กค. 2/1๗1
วันที่ 10 เม.ย. ๖๖
กค. 16.กค.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คดี 4628 สืบคดี
วันที่ 5 เม.ย. 2556 15:45

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ที่ นร ๐๓๐๑/ ๙๕๖๒ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) *Handwritten signature*

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางขอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตาม
โครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง
บูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ดังนี้

๑. การจัดสรร/การเบิกจ่าย/ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเอง

- สำนักงานงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน ๑๑๙,๕๘๔.๓๓๑๖ ล้านบาท
- ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๑๖,๐๘๖.๐๔๖๘ ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑๑๑,๖๐๗.๙๔๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ จากยอดจัดสรรสุทธิ

จัดเข้าวาระ..... 9 เม.ย. 2556

๒. ผลการเบิกจ่าย

- ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายครบถ้วน จำนวน ๔๓ หน่วยงาน
 - ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสูงกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน
 - ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน
- (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

๓. ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่สามารถดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณได้ทันภายใน
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หากส่วนราชการฯ มีความจำเป็นในการดำเนินโครงการ ให้นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการและรายการเป็น
รายการนั้น เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
อย่างบูรณาการ สำหรับฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ประสบอุทกภัยตามข้อเสนอของจังหวัด (โครงการขุดลอกบึงสีไฟ
จ.พิจิตร) วงเงิน ๙๗.๙๙๗๐ ล้านบาท ซึ่งยังมีความจำเป็นในการดำเนินโครงการมายังสำนักงานงบประมาณ
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานงบประมาณ ได้ร่วมกัน
พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการขุดลอกบึงสีไฟ จ.พิจิตร ได้ผ่านความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว ดังนั้นจึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่จะให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้

๔. วงเงินงบประมาณคงเหลือ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ณ
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักงานงบประมาณจัดสรรสุทธิ ๑๑๙,๕๘๔.๓๓๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๔๑๕.๖๖๘๔
ล้านบาท ประกอบด้วย รายการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วและยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๙๙.๒๕๘๔
ล้านบาท (ซึ่งรวมรายการที่ส่วนราชการฯ ยังมิได้ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจาก

/ต้องดำเนินการ...

นม. 1695
เข้า 5/4/56
10.1๙๓.
ออก 5/04/56
14.5๔๔.

มต.นร. 1 2722-
5 126-56 (01.40 น.)

ต้องดำเนินการขอขยายระยะเวลาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จำนวน ๒ โครงการ/รายการ วงเงิน ๑๔๔.๙๔๐๐ ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ และรายการที่ส่วนราชการฯ ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณมาแล้ว ๑ โครงการ (โครงการชุดลอกบึงสีไฟ จ.พิจิตร) วงเงิน ๙๗.๙๙๗๐ ล้านบาท ทั้งนี้จะมีวงเงินคงเหลือที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มเติมได้ทันทีอีกจำนวน ๑๑๖.๔๑๐๐ ล้านบาท

๕. ส่วนราชการฯ แจ้างส่งคืนเงินงบประมาณ (เพิ่มเติม)

ส่วนราชการฯ แจ้างส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) จำนวน ๖ หน่วยงาน วงเงินรวม ๓๓๒.๕๙๒๔ ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง/งานดำเนินการเอง/หมดความจำเป็น และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจากกระทรวงการคลังแล้ว

๖. ข้อเสนอ


๖.๑ เห็นสมควรให้สำนักงานงบประมาณดำเนินการตามขั้นตอนเงินประจำงวดที่ส่วนราชการฯ แจ้างส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายตามนัยข้อ ๕ วงเงินรวม ๓๓๒.๕๙๒๔ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓ เพื่อกำหนดไว้ในงบกลางรายการเดิม สำหรับรองรับโครงการ/รายการ อื่นๆ ที่ส่วนราชการฯ ยังมีความจำเป็นในการเสนอขอรับจัดสรรตามขั้นตอนต่อไป

๖.๒ เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการสำหรับพื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ประสบอุทกภัยตามข้อเสนอของจังหวัด (โครงการชุดลอกบึงสีไฟ จ.พิจิตร) ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เพื่อสำนักงานงบประมาณจะได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามนัยข้อ ๓ ต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามข้อ ๑ - ๕ และพิจารณาสั่งการตามข้อ ๖ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป


(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

เห็นชอบ เสนอ ดร.พิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



(นางสาวย้งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

๕ เม.ย ๕๖

กรรณ เรืองน. น.บ.

เพื่อโปรดจรรณ

เนติธณ ๑๙๖๐ ดร.

นางรณ


๑๙๖๐

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยายพื้นที่ (120,000 ลบ.)

สรุปภาพรวม 120,000 ลบ.

กรอบวงเงิน	120,000.0000
จัดสรร	119,584.3316 (99.65%)
ลงนามในสัญญา	116,086.0468 (97.07%)
แผนเบิกจ่าย	110,483.7022 (92.39%)
ผลเบิกจ่าย	111,607.9454 (93.33%)

(ล้านบาท) 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

■ ผลเบิกจ่าย ■ แผนเบิกจ่าย ■ ลงนามในสัญญา ■ จัดสรร ■ กรอบวงเงิน

สรุปภาพรวมเงินเหลือจ่าย

กรอบวงเงิน	120,000.0000
จัดสรร	119,584.3316
รอจัดสรร	299.2584
ครม. อนุมัติได้ทันที	116.4100

(ล้านบาท) 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

☐ ครม. อนุมัติได้ทันที ☐ รอจัดสรร ☐ จัดสรร ☐ กรอบวงเงิน

สรุปจำแนกตามกระทรวง

กระทรวง	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ
รวมทั้งสิ้น	119,584.33	111,607.95	93.33%	88.28%
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	11.41	11.41	100.00%	100.00%
กระทรวงคมนาคม	16,678.94	15,455.58	92.67%	99.21%
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	1,368.11	1,363.02	99.63%	98.80%
กระทรวงสาธารณสุข	1,841.11	1,659.56	90.14%	97.29%
กระทรวงกลาโหม	8,857.31	8,100.08	91.45%	95.94%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12,838.17	12,558.32	97.82%	96.50%
กระทรวงอุตสาหกรรม	690.97	540.20	78.18%	92.52%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,211.73	7,098.53	98.43%	92.13%
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,450.41	2,449.54	99.96%	92.02%
กระทรวงแรงงาน	887.88	887.64	99.97%	89.00%
กระทรวงวัฒนธรรม	1,209.54	761.71	62.97%	88.76%
กระทรวงศึกษาธิการ	6,280.74	5,471.80	87.12%	87.13%
กระทรวงมหาดไทย	30,362.52	28,916.67	95.24%	81.65%
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	556.45	477.51	85.81%	75.89%
รัฐวิสาหกิจ	26,118.80	24,782.16	94.88%	67.20%
กระทรวงยุติธรรม	44.45	30.46	68.52%	66.48%
สำนักนายกรัฐมนตรี	232.05	49.12	21.17%	63.23%
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,938.76	993.82	51.26%	58.41%
กระทรวงการต่างประเทศ	5.00	0.83	16.63%	0.00%

หมายเหตุ: * ข้อมูลจากระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 3 เม.ย. 2556

** ข้อมูลจากระบบงานแผน/ผลการปฏิบัติงานผู้ประสานงาน สำนักงบประมาณ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบกล่าง รายการเยียวา ฟนฟูฯ (120,000 ลบ.)

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ผลการเบิกจ่ายครบถ้วน

กระทรวงกลาโหม	1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	กระทรวงศึกษาธิการ	22 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	2 กรมการท่องเที่ยว		23 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวงการพัฒนาสังคม	3 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์		24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และความมั่นคงของมนุษย์	4 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ		25 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
	5 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	กระทรวงสาธารณสุข	26 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	6 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)		27 กรมควบคุมโรค
	7 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ		28 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	8 กรมการข้าว		29 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงคมนาคม	9 กรมการขนส่งทางบก		30 กรมสุขภาพจิต
	10 กรมทางหลวง		31 กรมอนามัย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11 กรมควบคุมมลพิษ		32 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
	12 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	กระทรวงอุตสาหกรรม	33 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
	13 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช		34 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย	14 กรมการพัฒนามาชนชน		35 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
	15 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี	36 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงยุติธรรม	16 กรมราชทัณฑ์	กระทรวง หรือทบวง	37 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงแรงงาน	17 กรมการจัดหางาน	รัฐวิสาหกิจ	38 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
	18 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน		39 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
	19 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		40 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงวัฒนธรรม	20 กรมการศาสนา		41 การเคหะแห่งชาติ
	21 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม		42 องค์การสวนสัตว์ (รัฐวิสาหกิจ)
			43 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ผลการเบิกจ่ายระหว่างร้อยละ 80-100

กระทรวงกลาโหม	1 กองทัพบก	กระทรวงมหาดไทย	12 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
	2 กองทัพเรือ		13 กรมโยธาธิการและผังเมือง
	3 กองทัพอากาศ		14 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
	4 กองบัญชาการกองทัพอากาศ		15 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5 กรมชลประทาน	กระทรวงสาธารณสุข	16 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
	6 กรมพัฒนาที่ดิน		17 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
	7 กรมทางหลวงชนบท		18 กรมการแพทย์
กระทรวงคมนาคม	8 กรมทางหลวง	ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานกฤษฎีกา	19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
	9 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		20 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10 กรมป่าไม้	กระทรวง หรือทบวง รัฐวิสาหกิจ	
	11 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 80

สำนักนายกรัฐมนตรี	1 กรมประชาสัมพันธ์	กระทรวงยุติธรรม	7 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
	2 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		8 กรมศิลปากร
	3 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ		9 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงการต่างประเทศ	4 กรมเจ้าท่า	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
	5 กรมอุตุนิยมวิทยา		11 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงคมนาคม	6 กรุงเทพมหานคร	กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ	12 การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการ/รายการ ที่ยังไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(วงเงิน 120,000 ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ/รายการ		งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		144.9400
มติ ครม. 10 ก.ค. 2555		
1.	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบระบบการเผชิญเหตุเพื่อบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย และ ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำภาคกลาง (สบอช.) **คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยพิจารณาทบทวน	124.6765
มติ ครม. 2 ต.ค. 2555		
2.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการของสำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบ แก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)	20.2635

สรุปส่วนราชการฯ แຈ่งสงคิน (เพิ่มเติม) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พิ้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
 ที่ส่วนราชการฯ ได้รับอนุมัติให้กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเพื่อลือมปีจากกระทรวงการคลังแล้ว
 (ข้อมูล ณ วันพุธ 20 มีนาคม 2556)

หน่วย : บาท

กระทรวง/ส่วนราชการ	ส่วนราชการ แจ้งสงคินเงินกั้น	คั้งเงินประจำงวดคิน ในระบบ GFMIS แล้ว	ยังไม่คั้งเงินประจำงวด คิน ในระบบ GFMIS
รวมคั้งคิน	332,592,416	-	332,592,416
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,440,000	-	4,440,000
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,440,000	-	4,440,000
กระทรวงมหาดไทย	1,154,051	-	1,154,051
2. จังหวัดลำพูน	456,975	-	456,975
3. จังหวัดแพร่	697,076	-	697,076
กระทรวงยุติธรรม	157,175	-	157,175
4. กรมราชทัณฑ์	157,175	-	157,175
สำนักนายกรัฐมนตรี	7,098,000	-	7,098,000
5. กรมประชาสัมพันธ์	7,098,000	-	7,098,000
รัฐวิสาหกิจ	319,743,190	-	319,743,190
6. การรถไฟแห่งประเทศไทย	319,743,190	-	319,743,190