

ด่วนที่สุด

ที่ นร (กบอ) ๐๑๑๙/ ๕๖ ๓๕๔



สวค ๕๖๖๖
สวค 4/43 17 ๕๖๕๖
1๙ มิ.๖.๕๖ 11.๕๕๖
11.๕๕ 4.

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตึกแดง ๑ ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๓) มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการเจรจาสอบทานราคาเพื่อกำหนดกรอบงบประมาณใหม่ (New GMP) โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้น่าจะเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๑๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัสดุในการดำเนินโครงการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยงบประมาณที่รัฐสภาพอนุมัติ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (๑) คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำ (กยน.) วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และ (๒) ดำเนินการบริหารจัดการน้ำ วงเงิน ๓๔๐,๐๐๐ ล้านบาท

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ได้ดำเนินงานตามแผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย ดังนี้

๑ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแล้ว เป็นวงเงิน ๓๐,๒๖๙.๑๗ ล้านบาท ไปแล้วประกอบด้วย (๑) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและดิน ฝายแม้ว จำนวน ๙๕๕.๒๙ ล้านบาท (๒) โครงการจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดิน

/ ในพื้นที่ ...

ในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้ง การจัดทำพื้นที่ปิดล้อม พื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลักของแต่ละจังหวัด จำนวน ๒๕,๔๑๗.๕๙ ล้านบาท (๓) โครงการปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานใช้เป็นแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำหลาก จำนวน ๖๑๔.๑๓ ล้านบาท และ (๔) โครงการปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักและคันริมแม่น้ำ จำนวน ๓,๒๘๒.๑๖ ล้านบาท และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ดำเนินการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่สำนักงบประมาณเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินไปแล้ว วงเงิน ๒๕,๖๖๒.๑๒๕ ล้านบาท

๑.๑ คงเหลือวงเงินที่ต้องกู้ ๓๐๙,๗๓๐.๘๓๐ ล้านบาท (๓๔๐,๐๐๐ - ๓๐,๒๖๙.๑๗) สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย

๑.๒ กบอ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับวงเงิน ๓๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ภายใต้โครงการดังกล่าวเป็น ๓๐๑,๐๐๐ ล้านบาท เนื่องจากข้อเสนองานของ ๖ กลุ่มบริษัท ส่งผลให้สามารถตัดสินใจเลือกโครงการที่สำคัญ และ/หรือ เพิ่มหรือลดโครงการบางอย่างที่เห็นว่าจะเกิดปัญหา จึงเป็นเหตุให้ต้องปรับลดราคาของโครงการในแต่ละ Module

โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบการปรับวงเงินในการดำเนินงานตามโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย เป็น ๓๐๑,๐๐๐ ล้านบาท และอนุมัติให้ใช้เงินที่เหลือจากการปรับลดค่าก่อสร้าง จำนวน ๘,๗๓๐.๘๓๐ ล้านบาท (๓๐๙,๗๓๐.๘๓๐-๓๐๑,๐๐๐) ในการบริหารโครงการในส่วนของ Project Management and Engineering Consultant (PMEC) และ Project Supervision Consultant (PSC) ตลอดระยะเวลาโครงการ ๕ ปี

๑.๓ ยังคงเหลือวงเงินที่สำนักงบประมาณยังไม่ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินจากยอดเงินที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ จำนวน ๓๐,๒๖๙.๑๗๐ ล้านบาท อีกเป็นจำนวน ๔,๖๐๗.๐๔๕ ล้านบาท (๓๐,๒๖๙.๑๗๐-๒๕,๖๖๒.๑๒๕)

๑.๔ คงเหลือยอดเงินที่ต้องกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๓๑๔,๓๓๗.๘๗๕ ล้านบาท (๓๐๙,๗๓๐.๘๓๐+๔,๖๐๗.๐๔๕)

๒. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบมติเห็นชอบในหลักการให้มีการเตรียมการเงินเพื่อการลงทุนวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ และเห็นชอบ (๑) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหามลพิษระยะเร่งด่วน (๒) ร่างยุทธศาสตร์การบรรเทาปัญหามลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำ (กยन.) เสนอ และให้ กยน. เร่งพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์การบรรเทาปัญหามลพิษในพื้นที่ต่างๆ ให้ครบทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องมีเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อเตรียมการทางการเงินเพื่อลงทุนวางระบบบริหารจัดการน้ำ พื้นฟูเศรษฐกิจ และสร้างอนาคตประเทศ

๒.๓ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. และเห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน และร่างแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ตามที่ กย. เสนอ

๒.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อนุมัติกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๒.๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ตามที่ กย. เสนอ

๒.๖ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ กบอ. นำแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบของ กย. มารวมพิจารณาเพื่อบูรณาการโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกัน

๒.๗ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน กบอ. ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) เร่งรัดดำเนินการจัดทำประกาศเชิญชวนและขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญจัดทำแผนงานโครงการในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยตามรายละเอียดที่รัฐบาลจะได้กำหนดไว้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีที่สุดมาดำเนินการต่อไป โดยผู้สนใจอาจจะดำเนินการทั้งหมดหรือแยกเฉพาะโครงการที่สนใจก็ได้ และมอบให้ รมว.วท. ประธาน กบอ. เร่งรัดประชาสัมพันธ์สถานะความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ในการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยให้สาธารณชนทราบ

๒.๘ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เห็นชอบร่างประกาศเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) เพื่อก่อร่างแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำตามที่ รมว.วท. ประธาน กบอ. เสนอ

๒.๙ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. รวม ๒ ฉบับ

๒.๑๐ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพื่อก่อร่างแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย ตามที่ รมว.วท. ประธาน กบอ. เสนอ

๒.๑๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย และที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเพิ่มเติม และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ไปดำเนินการในรายละเอียดต่อไป โดยยึดกรอบแนวความคิดเดิมและขยายความให้ชัดเจน โดยใช้หลักเกณฑ์ผลงานร้อยละ ๑๐ ตามสัดส่วนของแผนงานที่จะเสนอ และขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอออกไปจนถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

๒.๑๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ เห็นชอบขั้นตอนการดำเนินการโครงการออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย และเห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัสดในการดำเนินโครงการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.๑๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๖๙/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบอำนาจตามกฎหมาย โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย

๒.๑๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นชอบดังนี้ ๑) ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ๒) ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการเจ้าของโครงการ และ ๓) ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. และ ร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัสดในการดำเนินโครงการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ. รวม ๒ ฉบับ

๒.๑๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ. ๒) ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. และ ๓) ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัสดในการดำเนินโครงการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ.

๒.๑๖ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบการปรับวงเงินในการดำเนินงานตามโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย จากวงเงิน ๓๔๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๓๐๑,๐๐๐ ล้านบาท และอนุมัติให้ใช้เงินที่เหลือจากการปรับลดค่าก่อสร้าง จำนวน ๘,๗๓๐.๘๓ ล้านบาท ในการบริหารโครงการในส่วนของ Project Management and Engineering Consultant (PMEC) และ Project Supervision Consultant (PSC) ตลอดระยะเวลาโครงการ ๕ ปี

๒.๑๗ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ รับทราบและเห็นชอบ ดังนี้ (๑) รับทราบคู่มือปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำและโครงการประชาสัมพันธ์ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชาธิปไตย (๒) เห็นชอบให้กระทรวง กรม หรือหน่วยงาน ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอื่นใด ที่มีอำนาจหน้าที่ในลักษณะเดียวกันหรือดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับ คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามแผนปฏิบัติโครงการนี้ ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานมีเอกภาพตามหลัก Single Command (๓) เห็นชอบ ให้จัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่า และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาสัมพันธ์ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชาธิปไตย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติให้กับคณะกรรมการทั้ง ๔ คณะ ข้างต้น รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน แผนแม่บทการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ (๒๕ ลุ่มน้ำ) (๔) แผนแม่บทการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและ ระบบนิเวศ (๒๕ ลุ่มน้ำ) วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ประกอบด้วย การดำเนินการใน Module A๐ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (๘ ลุ่มน้ำหลัก) วงเงิน ๕,๗๙๐.๑๘๕๓ ล้าน บาท และใน Module B๐ (๑๗ ลุ่มน้ำ) วงเงิน ๔,๒๐๙.๘๑๔๗ ล้านบาท (๕) อนุมัติแผนปฏิบัติโครงการปลูกป่า และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาสัมพันธ์ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชาธิปไตย เนื่องในโอกาสสมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๕๖) วงเงิน ๒,๐๘๕.๓๓๖๑ ล้านบาท (๖) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานำเอาระบบ Radio Frequency Identification (RFID) มาใช้ในการตรวจ ติดตาม และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกและการ เจริญเติบโตของต้นไม้ที่นำมาปลูกในโครงการฯ รวมทั้งควรพิจารณานำพันธุ์ไม้เศรษฐกิจหรือพันธุ์ไม้เฉพาะที่ใช้ ประโยชน์ในงานพิธีสำคัญมาร่วมปลูกด้วย

๓. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๓.๑ ผลการคัดเลือกผู้ยื่นเสนอกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาคอขวดของประเทศไทย เป็นการคัดเลือกผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีผลงานออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำ จากการเสนอกรอบ แนวคิด (Conceptual plan) เพื่อเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและราคาที่เหมาะสม คุ่มค่า และเป็นไปได้ในการ ดำเนินการ โดยใช้งบประมาณจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบ บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕

๓.๒ ตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัสดุในการดำเนินโครงการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบ การบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๖ (๖) รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้แล้วต่อ รัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือก

๔. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสแรก เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอน การดำเนินงานโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาคอขวด

ของประเทศไทย และเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบระยะเวลาของการกู้เงิน พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้กำหนดกรอบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

๕. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกแดง ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้

๕.๑ เห็นชอบแผนการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๓๑๔,๓๓๗.๘๗๕ ล้านบาท (ตามข้อ ๑.๔) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๕.๑.๑ โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย ในกรอบวงเงิน ๒๙๑,๐๐๐ ล้านบาทในการดำเนินโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๕.๑.๒ แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและดิน ฝ่ายแม่ใน ในกรอบวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖

๕.๑.๓ โครงการบริหารโครงการในส่วนของ Project Management and Engineering Consultant (PMEC) และ Project Supervision Consultant (PSC) ตลอดระยะเวลาโครงการ ๕ ปี วงเงิน ๘,๗๓๐.๘๓ ล้านบาท ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

๕.๑.๔ แผนงานสนับสนุนโครงการระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย ประกอบด้วย การจัดทำระบบ PFMS-WMSF ในการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับติดตามและรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนและอนาคตประเทศ การว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายในการดำเนินโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การฟื้นฟูและบูรณะและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของบึงสีไฟ บึงบอระเพ็ด กว๊านพะเยาและหนองหาน สกลนคร จำนวน ๔ บึง ในกรอบวงเงิน ๔,๖๐๗.๐๔๔๕ ล้านบาท จากการปรับแผนงานและวงเงินเหลือจากการจัดสรร ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว (๓๐,๒๖๙.๑๗ ๒๕,๖๖๒.๑๒๕ = ๔,๖๐๗.๐๔๔๕ ล้านบาท)

๕.๒ เห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย ในการดำเนินโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามผลการเจรจากับคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑๑-๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ และตามวัตถุประสงค์ของ TOR ทุกประการ สรุปได้ดังต่อไปนี้

ที่	โมดูล	แผนงาน	งบประมาณเดิม (GMP) (ล้านบาท)	บริษัท/กลุ่มบริษัท ที่ผ่านการคัดเลือก	งบประมาณใหม่ (New GMP) (บาท)
๑	A๑	การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่าง เหมาะสมและยั่งยืนใน พื้นที่ลุ่มน้ำปิง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก	๕๐,๐๐๐	ITD-POWERCHINA JV	๔๘,๕๕๐,๘๙๔,๐๐๐
๒	A๒	การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/ การใช้ประโยชน์ที่ดินใน พื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งการ จัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา	๒๖,๐๐๐	ITD-POWERCHINA JV	๒๔,๙๕๘,๐๐๐,๐๐๐
๓	A๓	การปรับปรุงพื้นที่เกษตร ชลประทานในพื้นที่ โครงการชลประทานเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อ เก็บกักน้ำหลากชั่วคราว	๑๐,๐๐๐	บริษัท โคเรียวอเตอร์ รีซอร์สเซส คอร์ปอเรชั่น	๙,๘๖๓,๖๒๐,๙๐๐
๔	A๔	การปรับปรุงสภาพลำน้ำ สายหลัก และการป้องกัน การกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ ในพื้นที่แม่น้ำยม น่าน เจ้าพระยา	๑๗,๐๐๐	ITD-POWERCHINA JV	๑๖,๗๐๓,๐๐๐,๐๐๐
๕	A๕	การจัดทำทางผันน้ำ (Flood Diversion Channel) ขนาดประมาณ ๑,๕๐๐ ลบ.ม./วินาที รวมทั้งการ ก่อสร้างถนนเพื่อรองรับ การคมนาคม	๑๕๓,๐๐๐	บริษัท โคเรีย วอเตอร์ รีซอร์สเซส คอร์ปอเรชั่น	๑๕๐,๔๘๔,๔๙๐,๐๐๐
๖	A๖, B๔	ระบบคลังข้อมูลเพื่อการ พยากรณ์และเตือนภัย รวมทั้งการบริหารจัดการ น้ำ	๔,๐๐๐	กลุ่มบริษัทค้าร่วม ล็อกซเลย์-เอจีที	๓,๙๐๒,๓๕๑,๑๒๐
๗	B๑	การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่าง เหมาะสมและยั่งยืนใน พื้นที่ลุ่มน้ำ ๑๗ ลุ่มน้ำ	๑๒,๐๐๐	ITD-POWERCHINA JV	๑๑,๖๙๙,๗๓๓,๐๐๐

ที่	โมดูล	แผนงาน	งบประมาณเดิม (GMP) (ล้านบาท)	บริษัท/กลุ่มบริษัท ที่ผ่านการคัดเลือก	งบประมาณใหม่ (New GMP) (บาท)
๘	B๒	การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/ การใช้ประโยชน์ที่ดินใน พื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งการ จัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก สำหรับพื้นที่ ๑๗ ลุ่มน้ำ	๑๔,๐๐๐	กิจการร่วมค้า ชัมมิต เอสยูที	๑๓,๖๕๖,๖๘๙,๐๖๐
๙	B๓	การปรับปรุงสภาพลำน้ำ สายหลัก และการป้องกัน การกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ๑๗ ลุ่มน้ำ	๕,๐๐๐	ITD-POWERCHINA JV	๔,๙๓๖,๐๐๐,๐๐๐
รวม			๒๙๑,๐๐๐	-	๒๘๔,๕๙๔,๖๘๙,๐๖๐

นอกจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธาน กบอ. ในฐานะรัฐมนตรีตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัสดุนในการดำเนินโครงการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย

สำหรับกรณีวงเงินที่เหลือจากการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย (๒๙๑,๐๐๐ - ๒๘๔,๕๙๔,๖๘๙,๐๖๐ = ๖,๔๐๕,๓๑๕,๓๓๙.๙๔๐ บาท) ขอใช้สำหรับการดำเนินแผนงานสนับสนุนโครงการระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย ประกอบด้วย การพัฒนาการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยอย่างยั่งยืน การติดตามการดำเนินโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การควบคุมและการพัฒนาการเก็บกักน้ำ (Storage Channel) ในลำน้ำสาขา ลุ่มน้ำโขง - ชี - มูล ในกรอบวงเงิน ๖,๔๐๕,๓๑๕,๓๓๙.๙๔๐ บาท

๕.๓ เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖) โดยให้ขยายตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และสิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดังนี้

๖.๑ อนุมัติแผนการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามรายละเอียดในข้อ ๕.๑ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๖.๒ อนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย ในกรอบวงเงิน ๒๘๔,๗๕๔.๗๗๘ ล้านบาท ในการดำเนินโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามรายละเอียดในข้อ ๕.๒ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๖.๓ เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖) โดยให้ขยายตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และสิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพลอดประสพ สุรัสวดี)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)

โทร / โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๙๑๘๓