

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๕.๕/๒๒๐๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ☐ ก่อนประชุม
รับที่ ๘๕๕๑ ☐ หลังประชุม
วันที่ ๑๘ มิ-๕๕๖ เวลา ๘:๓๐ ☐ แจกที่ประชุม
☐ ไม่แจกที่ประชุม

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
รท. ๑/๗๐.๒
วันที่ ๑๘ มิ-๕๕๖
เวลา ๑๘:๐๐ น.

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๔๐๗๖ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. ประเด็นขออนุมัติใช้เงินบำรุงสมทบในการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง เป็นอาคาร
คสล. ๒ ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ โดยใช้เงิน
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) และใช้เงินบำรุงสมทบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
จำนวน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงิน ๑๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)
เมื่อได้มีการดำเนินการ ผู้รับจ้างทำงานหลังจากได้ส่งงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๒,๘๑๑,๐๔๓ บาท
(สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสามบาทถ้วน) ต่อมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางได้
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ได้ผลการจัดจ้าง วงเงิน ๑๕,๑๔๘,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ทำให้วงเงินรวมทั้งโครงการเป็นจำนวน ๑๗,๘๕๙,๐๔๓ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่สิบสามบาทถ้วน)
(สัญญาเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้ว ๒,๘๑๑,๐๔๓ บาท และผลการจัดจ้างงานส่วนที่เหลือ ๑๕,๑๔๘,๐๐๐ บาท)
โดยเป็นวงเงินเพิ่มขึ้นจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จำนวน ๒,๕๕๙,๐๔๓ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่สิบสามบาทถ้วน)
(๑๗,๘๕๙,๐๔๓ - ๑๕,๔๐๐,๐๐๐) ซึ่งจะใช้จ่ายจากเงินบำรุงสมทบของโรงพยาบาล

๒. ประเด็นความเห็นเรื่องการขอรับการจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างาน
สิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๘๔๕,๘๘๘ บาท (แปดแสนสี่หมื่นห้าพัน
แปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ดังนี้

- โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ วงเงิน ๔๒๕,๔๘๔ บาท
- โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการทุกระดับ วงเงิน ๔๒๐,๓๙๔ บาท

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และการขอรับการจัดสรรเงินสำรองจ่าย

เพื่อ...

เพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๘๔๕,๘๘๘ บาท (แปดแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจึงเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประดิษฐ์ สินธวันรงค์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักบริหารการสาธารณสุข

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๓๙