

ที่ นร ๐๕๐๗/๑๙๙๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
ประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๓๑๗๐ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๓/๒๓๖๒
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) เรื่อง การแสดงผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำให้งานในสัญญาที่ ๒ ไม่เป็นไปตามแผนงาน และเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววันนิศ จารุสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๙ (สุภาวดี)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๙๐๐

e-mail: boca@soc.mail.go.th

www.cabinet.thaigov.go.th

ผบ.กตม.  ๓๑/๗/๕๖
จนท. 
จนท.พิมพ์/ทาบ 