

ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ก) ๑๙๙๕๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ
จังหวัดชลบุรี

เรียน รอง นรม. (นายปลอดประสพฯ) ประธาน-กบอ., รัฐ-กค., รัฐ-คค., รัฐ-ทส., รัฐ-พน., รัฐ-มท.,
ผอ.สงป., เลขา-สศช., ผู้ว่า-ตผ.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ก) ๓๑๗๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๓/๒๓๖๒
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) เรื่อง การแสดงผลการดำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำ
จากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการผันน้ำจากพื้นที่
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำให้งานในสัญญาที่ ๒
ไม่เป็นไปตามแผนงาน และเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววันนิต จารุสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๙ (สุภาวดี)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๙๐๐

e-mail: boca@soc.mail.go.th

www.cabinet.thaigov.go.th

หมายเหตุ : รอง นรม. (นายปลอดประสพฯ) ประธาน-กบอ. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยทราบด้วยแล้ว

ผอ.กทผ.  ๓๑/๗/๕๖
จนท. 
จนท.พิมพ์/ทาน 