

ด่วนที่สุด

ที่ กต ๐๒๐๕.๓/๗๗๔๑



ร.ท. 3/241
วันที่ 5 สิงหาคม
ฉส. 16.12

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส9955
รับที่ : ๕10779/56
วันที่ : 05 ส.ค. 56 เวลา : 13:11

กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๔๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ
สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายการขออนุมัติก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๘/๑๖๔๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

๓. รายละเอียดการได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ

๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร ๐๗๐๘/๑๔๗๓๗ ลงวันที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

๕. ระเบียบก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๔

กระทรวงการต่างประเทศขอเสนอเรื่องการขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงโตเกียว มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม/สาระสำคัญและผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๑.๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการก่อกั้นผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณสำหรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งรวมถึงค่าก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในวงเงิน ๖๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ค่าก่อสร้าง
๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๑.๒ ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบ
ราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในวงเงิน ๑,๕๘๐,๐๐๐,๐๐๐ เยน
หรือเท่ากับ ๕๙๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ๑๐๐ เยนเท่ากับ ๓๗.๕๐ บาท) โดยให้กระทรวง
การต่างประเทศขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อกั้นผูกพันตามระเบียบต่อไป ดังความละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๓ กระทรวงการต่างประเทศได้รับอนุมัติให้ก่อกั้นผูกพันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ -
พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๑,๑๓๔,๓๐๐ บาท จึงยังขาด
งบประมาณอยู่อีก ๕๑,๓๖๕,๗๐๐ บาท

๑.๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมอีก ๑๕๕,๒๒๔,๓๐๐ บาท ดังความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณที่ยังขาดอยู่ตามข้อ ๑.๓ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้โครงการก่อสร้าง
ดังกล่าวแล้วเสร็จสมบูรณ์

/อย่างไรก็ดี...

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานประมาณได้แจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มวงเงินก่องหนี้ผูกพัน เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังกล่าวเพิ่มเติมจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๕๔๑,๑๓๔,๓๐๐ บาท ดังนั้น เมื่อรวมวงเงินงบประมาณผูกพันทั้งสิ้นแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๖๙๖,๓๕๘,๖๐๐ บาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ในวงเงินรวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งสิ้น ๖๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ตามนัยข้อ ๑.๑) ดังความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี/ความเร่งด่วนของเรื่อง

เรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ระบุว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี” ดังความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว จึงขอความกรุณาเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

๓. ประเด็นที่เสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงการต่างประเทศขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ อนุมัติการเพิ่มวงเงินก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๕๔๑,๑๓๔,๓๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๖๙๖,๓๕๘,๖๐๐ บาท ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนดังกล่าวไว้แล้ว

๓.๒ อนุมัติการขยายระยะเวลาการก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จากเดิมผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เป็นการผูกพันไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
โทร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๗๗ (จักรพันธ์)
โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๗๘