

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๘/๒๐๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

จัดเข้าวาระ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาการก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๖๐๐๐

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๗๖๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๑๘๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอ
ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ
เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาการก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้


๑. อนุมัติการเพิ่มวงเงินก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๕
จำนวน ๕๔๑,๑๓๔,๓๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๖๙๖,๓๕๘,๖๐๐ บาท

๒. อนุมัติการขยายระยะเวลาการก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จากเดิมผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้เป็นการผูกพันไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ
เพิ่มวงเงินก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับค่าก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ในวงเงินทั้งสิ้น ๖๙๖,๓๕๘,๖๐๐ บาท (หกร้อยเก้าสิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในส่วนของงานตกแต่งภายในอาคาร
จะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการก่องหนี้ผูกพันงบประมาณ จากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยงบประมาณส่วนที่เพิ่มขึ้น
กระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรรเพิ่มเติมไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

รายการค่าก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จำนวน ๑๕๕,๒๒๔,๓๐๐ บาท เพิ่มเติม
จากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน
๕๔๑,๑๓๔,๓๐๐ บาท เมื่อรวมวงเงินงบประมาณผูกพันทั้งสิ้นแล้ว เป็นจำนวน ๖๙๖,๓๕๘,๖๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๐