



331-7
วันที่ 6 ต.ค. 2556
เวลา 10-00

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส9481
รับที่ : ส9098/56
วันที่ : 26 มิ.ย. 56 เวลา : 10:04

ที่ นร ๑๑๑๔/๗๙๗

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีกรณีจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ และขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๕๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีกรณีจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ และขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ของกระทรวงมหาดไทย มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรยืนยันความเห็นเดิมเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กรณีจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ โดยกรุงเทพมหานครควรจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อยืนยันให้เห็นว่าจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกที่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทั้งโครงการฯ จะไม่ส่งผลกระทบทำให้ประสิทธิภาพและคุณภาพของผลงานลดลง และกรุงเทพมหานครต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี โดยต้องสมทบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณทั้งโครงการ

๒. เห็นควรให้ความเห็นขอการขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ของกระทรวงมหาดไทย จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๙ ในวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๒,๔๔๒.๔ ล้านบาท และวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงานโครงการจำนวน ๔๑.๑๔๘ ล้านบาท รวมวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๒,๔๘๓.๕๔๘ ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการเน้นประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม กรุงเทพมหานครได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

๓. กรุงเทพมหานคร ควรเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งการดำเนินการโครงการอุโมงค์ผันน้ำอื่นๆ ที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่วางไว้ รวมทั้งการขุดลอกคูคลองต่างๆ และแก้ไขปัญหาบ้านเรือน

และสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางไหลของน้ำให้หมดไปด้วย เพื่อให้ระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๕๐๗

โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒ E-mail Montree@nesdb.go.th