

ด่วนที่สุด

ที่ นร (กบอ) ๐๑๑๙/ ๕๒๑๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : สร๔๘๑ (๓๒๓)

รับที่ : ๘๙๔๖๐/๕๖

วันที่ : ๐๒ ก.ค. ๕๖ เวลา : ๑๖:๒๒

พพ๓ 321.๒

๑๖ ๕๓๑๘

/๖-๓๐-

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ

และอุทกภัย (กบอ.)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตึกแดง ๑ ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก

เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีกรณีจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ และขออนุมัติขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณกรณีวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๔๕๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีกรณีจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ และขอยกขยระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณกรณีวงเงินผูกพันข้ามปีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินคลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ไปเพื่อดำเนินการ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประมาณว่าจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงขอให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยโปรดเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑.เห็นชอบในหลักการในการขยายเวลาการดำเนินการจากปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ เป็น ๒๕๕๑-๒๕๕๙

๒.เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่ออนุมัติการดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง วงเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ จำนวน ๒,๑๘๕.๐๐๐ ล้านบาท โดยจัดสรรเงินอุดหนุน จำนวน ๑,๐๙๒ ล้านบาท

๓.เห็นชอบในหลักการยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้รายจ่ายลงทุนที่จะขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณทุกรายการต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีแรก เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินรายจ่ายที่เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นของรายจ่ายลงทุนนั้น โดยไม่รวมวงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาด

๔.เห็นควรแจ้งกรุงเทพมหานครเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่วางไว้ เพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำและลดผลกระทบของอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพลอตประสพ สุรัสวดี)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย

สำนักวิชาการและวิเคราะห์โครงการ

โทร. ๐ ๒๘๐ ๖๓๗๘

โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๖๖๕๗