

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๑๐๐/ ๙๔๗๒



สพต.รับที่... 321.4  
วันที่... 31 ก.ค. 56  
เวลา... 17.30

คค.ร.มท 10679  
31 ก.ค. 56  
17.30 น.  
สท. (ดกท) 156  
วันที่ 31 ก.ค. 56  
เวลา 00.00 น.

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีกรณีจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ และขออนุมัติขยายระยะเวลาการให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณกรณีวงเงินการผูกพันข้ามปีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๖๑๒๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๖ รายการ

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีแจ้งว่า ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ในหนังสือนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องสรุปเรื่องให้ชัดเจนและครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ เช่น เรื่องเดิม (ถ้ามี) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี สาระสำคัญของเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการ ที่มาแห่งเงินค่าใช้จ่าย รายละเอียดที่ประสงค์จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโดยให้ระบุให้ชัดเจนและแยกเป็นข้อๆ ให้ครบถ้วน เป็นต้น ซึ่งในเรื่องนี้ข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของงบประมาณที่ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. โดยที่โครงการดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้เดิมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ นั้น ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของโครงการฯ ไปแล้วหรือไม่ อย่างไร

๒. การขยายระยะเวลาการให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙ นั้น มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณและเปลี่ยนแปลงรายการหรือไม่

๓. ขอให้ระบุวงเงินการให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแต่ละปี รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ขอเรียนชี้แจงข้อมูลแต่ละข้อ ดังนี้

คำถามข้อที่ ๑. โดยที่โครงการดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้เดิมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ นั้น ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของโครงการฯ ไปแล้วหรือไม่ อย่างไร

คำตอบข้อที่ ๑. กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา วงเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (๒๕๕๑ - ๒๕๕๖) สัดส่วนเงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ ๑๐๐ และได้รับงบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ จำนวน ๕๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

/ ๑. งบประมาณ...

๑. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสาร ๑) และได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการตามภาระหนี้โครงการต่าง ๆ จำนวน ๔๙๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสาร ๒)

๓. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๒๓๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ (เอกสาร ๓) สำนักงบประมาณได้อนุมัติให้กรุงเทพมหานครโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๕๕,๑๗๓,๑๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๔๑,๘๒๖,๙๐๐ บาท รวมจำนวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อฯ รวมมีงบประมาณคงเหลือตามข้อ ๑ - ๓ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) จึงเสนอขอตั้งงบประมาณของกรุงเทพมหานครโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อฯ ตามสัดส่วนงบประมาณร้อยละ ๕๐ และได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมจำนวน ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสาร ๔) (ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๑) รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

๕. กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อฯ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสาร ๕) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ อนุมัติกรอบแผนการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะใช้งบประมาณเพียง ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๗ ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ตามข้อ ๑ - ๓ และข้อ ๔ โดยมีสัดส่วนเงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ ๕๐ จำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัดส่วนงบประมาณกรุงเทพมหานครร้อยละ ๕๐ จำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

- งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

- งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ๑,๐๙๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

โดยมีงบประมาณโครงการจำนวน ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินอุดหนุนรัฐบาลจำนวน ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๑ - ๓ และงบประมาณของกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๔

คำถามข้อที่ ๒. การขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙ นั้น มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณและเปลี่ยนแปลงรายการหรือไม่


คำตอบข้อที่ ๒. การขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙ นั้น ไม่มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณและไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการแต่อย่างใด

คำถามข้อที่ ๓. ขอให้ระบุวงเงินก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณในแต่ละปี รวมทั้งแหล่งที่มา  
ของเงินดังกล่าว

คำตอบข้อที่ ๓. วงเงินก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณในแต่ละปีรวมทั้งแหล่งที่มาของเงิน  
ดังกล่าวได้จัดทำรายละเอียดตามตาราง (เอกสาร ๖) ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุรินทร์ วงศ์เรืองสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานการระบายนํ้า

โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๐๒๗๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๐๒๗๓