

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕ / ๕๖๕๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส9944

รับที่ : ธ11387/56

วันที่ : 16 ส.ค. 56 เวลา : 10:08

สวด 1/185.1

16 ส.ค.56

10.50 น.

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๖๒๙ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบปรับเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) ในส่วนที่รัฐบาลไทยต้องรับผิดชอบจากเดิม ๘๑๒ ล้านบาท เป็น ๘๔๐ ล้านบาท ตามที่กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมเสนอ เนื่องจากเป็นการปรับเพิ่มค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากงานที่มีได้คาดไว้และจากความผันผวนของราคารั่ววัสดุ ซึ่งคณะกรรมการประสานงานโครงการร่วมไทย - ลาว (PCC) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้กรมทางหลวงเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และจีนตอนใต้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าในบริเวณดังกล่าวได้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

โทร ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

Email : Danucha@nesdb.go.th