

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ ๒๙๔๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส10042

วันที่ : ๕11082/56

วันที่ : 09 ส.ค. 56 เวลา : 16:03

กทท 447

๑๑.๑๕.๕๖

16.15.56

กระทรวงศึกษาธิการ

กทท. ๑๐๓๐๐

✓ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม โรงเรียนกระทุ่ววิทยา จังหวัดภูเก็ต
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณานุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม โรงเรียนกระทุ่ววิทยา
จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จังหวัดพังงา

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล
ตอกเข็ม โรงเรียนกระทุ่ววิทยา จังหวัดภูเก็ต ภายในวงเงิน ๒๓.๓ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๖
จำนวน ๔.๔ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๗.๘ ล้านบาท และเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด ๑.๑ ล้านบาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

โรงเรียนกระทุ่ววิทยา จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จังหวัด
พังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
ผลิต ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา บัณฑิต กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม จำนวน
๑ หลัง วงเงิน ๒๒,๒๓๔,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน
๔,๔๔๖,๘๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๗,๗๘๗,๒๐๐ บาท
โรงเรียนกระทุ่ววิทยา จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการประกวดราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลปรากฏว่า บริษัท ปิยวรรณ แก้วกำแหง ก่อสร้าง จำกัด
เสนอราคาต่ำสุดภายหลังต่อรองราคาแล้ว ในวงเงิน ๒๖,๔๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็น
การแก้ปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนกระทุ่ววิทยา จังหวัดภูเก็ต ดังนั้น จึงเห็นควรขออนุมัติเพิ่ม
วงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม จำนวน ๑ หลัง จากเดิมภายในวงเงิน ๒๒,๒๓๔,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นภายในวงเงิน ๒๖,๔๙๙,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔,๔๔๖,๘๐๐ บาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนที่ขาดอยู่อีกจำนวน
๒๒,๐๕๒,๒๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป โดยมีระยะเวลาการก่อสร้าง ๔๕๐ วัน

/๓. สาระสำคัญ.....

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า เนื่องจากการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันค่าก่อสร้างดังกล่าวมีวงเงินสูงกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ ตามระเบียบการก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงิน ก่องนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

๔. ข้อเสนอแนะของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม จำนวน ๑ หลัง จากเดิมภายในวงเงิน ๒๒,๒๓๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นภายในวงเงิน ๒๖,๔๙๙,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔,๔๔๖,๘๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนที่ขาดอยู่อีกจำนวน ๒๒,๐๕๒,๒๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป ให้แก่ โรงเรียนกระทุ้งวิทยา จังหวัดภูเก็ต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๘๘๘๕

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๒๔๕