

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ ๒๕๕๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส10032

รับที่ : ธ11048/56

วันที่ : 09 ส.ค. 56 เวลา : ๐๖:55

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

สพด.รับที่ 449

วันที่ 9 ส.ค. 2556

เวลา 11.30 น.

๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
จังหวัดชุมพร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวี
(บ้านนาโพธิ์) จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖
ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) จังหวัดชุมพร ภายในวงเงิน ๑๘.๖ ล้านบาท โดยผูกพัน
งบประมาณปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓.๕ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔.๒ ล้านบาท และเงินสำรอง
เพื่อเหลือเพื่อขาด ๐.๙ ล้านบาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต ๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและ
เป็นธรรม ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง
๔๖ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
จำนวน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการประกวดราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลปรากฏว่า บริษัท เอ็น.เอส.เจ. คอนสตรัคชั่น จำกัด
เสนอราคาต่ำสุดภายหลังต่อรองราคาแล้ว ในวงเงิน ๒๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็น
การแก้ปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) จังหวัดชุมพร ดังนั้น จึงเห็นควร
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ จำนวน ๑ หลัง จากเดิมที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ วงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ -
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นวงเงิน ๒๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายแล้ว ส่วนที่ขาดอยู่อีกจำนวน ๑๗,๓๖๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป โดย
มีระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๖๐ วัน

/๓. สาระสำคัญ.....

๓. สำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย


กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า เนื่องจากการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันค่าก่อสร้างดังกล่าวมีวงเงินสูงกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ ตามระเบียบการก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงิน ก่องนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

๔. ข้อเสนอแนะของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ จำนวน ๑ หลัง จากเดิมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น วงเงิน ๒๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนที่ขาดอยู่อีกจำนวน ๑๗,๓๖๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) จังหวัดชุมพร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๘๘๘๕

โทรสาร. ๐ ๒๖๘๑ ๖๒๔๕