

ด่วนมาก

ที่ นร ๐๗๑๒/๖๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส9904 สฟ๓
วันที่ : ๕12667/56
วันที่ : 04 ก.ย. 56 เวลา : 13:36
สพด.วันที่ ๖/๙.๑
วันที่ 4 ก.ย. 2556
เวลา 14.๐๐v

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๑๙๒
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๕๕
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็น ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

๑. อนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเดิม ภายในวงเงิน ๑๕๗,๔๔๕,๐๐๐ บาท เป็น ภายในวงเงิน ๑๖๒,๔๒๐,๐๐๐ บาท

๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการก่อสร้าง อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ วงเงิน ๑๕๗,๔๔๕,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการและเบิกค่าก่อสร้างไปแล้ว จำนวน ๘๓,๔๒๐,๐๐๐ บาท และต่อมาได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา ทำให้เหลือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวน ๗๔,๐๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดจ้างส่วนที่เหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวงเงิน ๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่

/เสร็จสมบูรณ์...

เสร็จสมบูรณ์และใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนได้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์เพิ่มวงเงินก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ อีกจำนวน ๔,๙๗๕,๐๐๐ บาท (เงินงบประมาณ จำนวน ๔,๔๗๗,๕๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๔๙๗,๕๐๐ บาท) เพื่อดำเนินการ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๖๒,๔๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่าย จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ จำนวน ๑๒๗,๘๔๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว และผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ เป็นเงินงบประมาณจำนวน ๑๘,๓๓๗,๕๐๐ บาท (สิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบอีก จำนวน ๑๖,๒๔๒,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กำหนดให้ ส่วนราชการที่ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อพิจารณา อนุมัติผ่อนผันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๓๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๘ และ ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๔