



ฉพท ๖๐3

๑๓๙๕๖

1030๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับที่...1๕511

วันที่...๖ ก.ย. 56 เวลา...9.35

ที่ วธ ๐๔๐๑/๒๓๕๓

กระทรวงวัฒนธรรม

๖๖๖ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด

กทม. ๑๐๗๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (แบบ ง.๒๓๑)

๒. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/๒๗๓๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๓. หนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๕/๓๐๙๓๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การพัฒนาเวียงกุมกามเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน ๘๐ ชุด

๒. แผ่น CD การพัฒนาเวียงกุมกามเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน ๕ แผ่น

เรื่องเดิม

กรมศิลปากรมีรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในแผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิตศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) รายการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปีกรมศิลปากร เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว จำนวน ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วยงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) สำหรับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ยังไม่ได้รับการจัดสรร (ตามเอกสารที่อ้างถึง ๑)

ข้อเท็จจริง

กรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดหาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ผลปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ และครั้งที่ ๒ ไม่มีผู้มายื่นซอง จึงต้องยกเลิกการประกวดราคาทั้ง ๒ ครั้ง ต่อมากรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดจ้างรายการดังกล่าวตามระเบียบพัสดุฯ โดยวิธีพิเศษ และได้ผลการจัดจ้าง

จำนวนเงิน...

จำนวนเงิน ๕๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งกรมบัญชีกลางยังไม่อนุมัติยกเว้นให้ กรมศิลปากรดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีอื่น (วิธีพิเศษ) ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒)

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๓) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

๑. กรณียังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และมีความพร้อมที่จะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในกันยายน ๒๕๕๖ ให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เพื่อพิจารณาผ่อนผันต่อไป

๒. กรณีที่ได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว และไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการหรือรายการภายในกันยายน ๒๕๕๖ แต่ยังคงมีความจำเป็นที่จะ ดำเนินการเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนด

ข้อเสนอของส่วนราชการ

กรมศิลปากร ได้พิจารณาจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ แล้ว หากกรมฯ จะดำเนินการ รายการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปีกรมศิลปากร วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้าน บาทถ้วน) และต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้ง จะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตามมาตรการฯ ที่กำหนดในข้อ ๑ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อส่วนราชการ จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันเดิม เพื่อนำไปดำเนินการในรายการ งบประมาณใหม่ที่มีความพร้อม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และนโยบาย แรงด่วนรัฐบาล โดยขอเปลี่ยนแปลงรายการ ดังนี้

รายการเดิม แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ผลผลิตศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)

รายการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร

งบประมาณ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) / ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว

- งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

- งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

รายการใหม่...

รายการใหม่ แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลิตภัณธ์การเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา
- งบประมาณ (สิ่งก่อสร้าง)


๑. การพัฒนาเวียงกุมกามเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

จำนวน ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

จึงเสนอเรื่องมาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมศิลปากรเปลี่ยนแปลงรายการก่องหนผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณตามเสนอข้างต้น รวมงบประมาณ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อจะได้
เร่งดำเนินการโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสนธยา คุณปลื้ม)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

สำนักบริหารกลาง

โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๙๑๙๗

โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๑๙๗