

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒/๒๓

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

สพศ.รับที่ ๕๖๕-๗
วันที่ 5 ต.ค. 2556
เลข ๒๐๗

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน จังหวัดยะลา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๖.....

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๑๗๔
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๐
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

จัดเข้าวาระ..... 15 ต.ค. 2556

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน จังหวัดยะลา จำนวน ๑ หลัง จากเดิมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นวงเงิน ๒๓,๐๕๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ขาดอยู่อีก จำนวน ๑๙,๕๑๕,๐๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการก่อสร้างที่ดำเนินการในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และไม่มีแหล่งวัสดุในพื้นที่ ทำให้ค่าก่อสร้างสูงกว่าเกณฑ์ปกติและผลการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดยวิธีพิเศษ ของรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวมีราคาสูงกว่าวงเงิน ๑๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท ที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ จำนวน ๔,๔๕๕,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๒๓.๙๕) จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน จังหวัดยะลา จำนวน ๑ หลัง เป็นวงเงิน ๒๓,๐๕๕,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่าย

/จากงบประมาณ...

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงิน ๑๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอยู่อีก วงเงิน ๕,๓๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป และเมื่อได้รับอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ตามข้อ ๗ (๒) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๗๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๒๘