

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๖๕๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๖๖๓๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๗๕๒๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๙/๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖


ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติตามความเห็น
ของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ในการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งดังกล่าว ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ตรวจสอบข้อกฎหมาย และระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือในน่านน้ำไทย ประมวลกฎหมายที่ดิน และประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ เป็นต้น) และดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย และระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประโยชน์สาธารณะโดยไม่กระทบถึงสิทธิของเอกชนที่เกี่ยวข้อง
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจุฑา รีมณี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

30 ต.ค. 2556

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๘๑๔๙

www.cabinet.thaigov.go.th ศรีวิภา 56

๙ 30๑๓๖
๒๐๑๓
๒๐๑๓ 30 ต.ค. 56
๓๐ ต.ค. ๕๖
๓๐ ต.ค. ๕๖