


Ben ๑๐๖
ด้านที่สุด

ที่ กค ๐๕๐๖.๖/๑๗/๕๖๓



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐



มิต 3/38.2

๒๑๓๗๖

๒๕.๗๗

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้พันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไฟใหญ่ถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด้านที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๒๗๑๑๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีกรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงาน
ที่ทำจริง (Unit Price Contract) จำนวน ๘,๗๗๘,๓๐๐.๔๘ บาท

๒. เพิ่มวงเงินผ่อนผันผู้พันข้ามปีงบประมาณ จากกรอบวงเงินงบประมาณเดิม จำนวน
๗๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน ๘๐,๙๑๖,๑๘๐.๔๘ บาท

๓. ขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้พันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไฟใหญ่ถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมความมั่นคงของโครงสร้าง
ตัวเขื่อนและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงเห็นสมควรสนับสนุนเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบจ่ายเงิน
ค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง (Unit Price Contract) และเพิ่มวงเงินผ่อนผันผู้พันข้ามปีงบประมาณ
จากกรอบวงเงินงบประมาณเดิม รวมทั้งขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้พันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ ได้ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ สำหรับการจัดสรรเงินงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กมล-

(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๔๔