



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ✓

รหัสเรื่อง : ส10695 ส.พ.๓

รับที่ : ส14578/56 ๕ ก.ค.๖๖

วันที่ : 09 ต.ค. 56 เวลา : 15:47

ที่ ศธ ๐๖๐๔/๓๙๒๒

กระทรวงศึกษาธิการ

กพม. ๑๐๓๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

๕๘๔
๙ มี.ค. ๖๖
๖/๑๐๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (วัดนิเวศธรรมประวัติ)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (วัดนิเวศธรรมประวัติ) ๑ หลัง

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (วัดนิเวศธรรมประวัติ) ๑ หลัง ภายในวงเงิน ๑๗.๖ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓.๔ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓.๔ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด ๐.๘ ล้านบาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (วัดนิเวศธรรมประวัติ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ บัณฑิต ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓,๔๔๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่โบราณสถานอยู่ติดกับเขตพระราชวังบางปะอิน จึงต้องได้รับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบในการกำหนดรูปแบบด้านสถาปัตยกรรมจากกรมศิลปากร ในการนี้กรมศิลปากรได้ออกแบบกำหนดสถาปัตยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่เป็นโบราณสถาน พร้อมประมาณราคาแล้วเสร็จจากเดิมวงเงิน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๔๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท ทำให้ค่างานเพิ่มขึ้นเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๒๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรมโบราณสถานให้อารมย์อยู่คู่ชาติไทยและประโยชน์ของทางราชการ ดังนั้น จึงเห็นควร ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง จากเดิมที่ได้รับงบประมาณ วงเงิน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นวงเงิน ๔๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

/ระยะเวลา....

ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนที่ขาดอยู่อีกจำนวน ๓๖,๗๔๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน หากทำสัญญาภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จะสิ้นสุดสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า เนื่องจากการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันค่าก่อสร้างดังกล่าว มีวงเงินสูงกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน เกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรีด้วย รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย


๔. ข้อเสนอแนะของส่วนราชการ

๔.๑ พิจารณานุมัติให้เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียนและปฏิบัติการ พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (วัดนิเวศธรรมประวัติ) จากเดิมจำนวน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๔๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้าน หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๔.๒ พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน รายการอาคารเรียนและปฏิบัติการ พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (วัดนิเวศธรรมประวัติ) จากเดิม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ เป็น ๒๕๕๖-๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๕๕๕๕ ต่อ ๑๗๐๐,๑๗๐๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๒๐