



๐๔๐๙
ที่ วธ ๐๕๐๗/ ๕๙๑

สำนักเลข ราชการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๙๘๗ กก
๒๙ ๑๑.๗. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๕๐

กระทรวงวัฒนธรรม

๖๖๖ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด

กทม. ๑๐๗๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๐๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงวัฒนธรรมเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการดำเนิน
โครงการซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเก่า ด้านทิศใต้ โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จากเดิมด้านทิศใต้ เป็น ด้านทิศเหนือ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาแล้ว เพื่อให้กรมศิลปากรสามารถดำเนินการบูรณะโบราณสถาน
ให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ จึงเห็นควรอนุมัติในหลักการให้กรมศิลปากรขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิก
จ่ายเงินโครงการซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเก่า ด้านทิศใต้ โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม ภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยมีรายการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการจากรายการซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเก่าด้านทิศใต้วัดไชยวัฒนารามเป็น
งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ด้านทิศเหนือวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒,๖๔๔,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนธยา คุณปลื้ม)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

สำนักบริหารกลาง

โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๙๑๙๗

โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๑๙๗

๐ ๒๒๒๑ ๕๔๒ ๘๐๙๗