

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๗๖/๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 3507
วันที่ 24 มิ.ย. 57 เวลา 08.20

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
รพช. ๖๕ 110.4
24 มิ.ย. 57

๖๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ จัดเข้าวาระ 24 มิ.ย. 2557

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน)
จำนวน ๓๙๖ แห่ง” เป็นดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน)
จำนวน ๓๙๖ โครงการ”

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๑.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๘๗๔๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบนำส่งฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (๑) ด่วนที่สุด ที่ คสช (ศก) ๑ ๖๗๖
ลงวันที่ ๖๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ แห่ง” เป็นดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ
(ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ” ดังนี้

๑. อนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน
จากเดิม โครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ แห่ง” ภายในวงเงิน
๖,๖๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ เป็น ดำเนินโครงการ
“ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ” วงเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๓๕๗,๓๕๕,๑๗๐ บาท
(ซึ่งเป็นวงเงินที่ได้รวมเงินที่ได้มีการใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑,๕๐๔,๖๗๙,๒๐๔ บาท) โดยดำเนินการในลักษณะ
แยกการจัดจ้างและแยกสัญญาเป็นรายการ ในวงเงิน จำนวน ๖,๘๕๒,๖๗๕,๙๖๖ บาท

๒. อนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ
(ทดแทน) ตามผนวก ก โดยใช้งบประมาณ ดังนี้

๒.๑ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๙๒,๐๙๒,๖๐๔ บาท

๒.๒ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑๗๕,๓๔๓,๘๘๕ บาท

๒.๓ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๙๑๕,๐๔๙,๕๗๕ บาท

๒.๔ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒๗๗,๒๘๓,๖๕๑ บาท

รวมเป็นเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ จำนวน ๒,๔๕๙,๗๖๙,๗๑๕ บาท โดยขอใช้เงินเพื่อทำการ
ก่อสร้างในวงเงิน ๒,๔๕๙,๐๙๓,๑๖๖ บาท จากเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๙๒,๐๙๒,๖๐๔ บาท
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑๗๕,๓๔๓,๘๘๕ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๙๑๕,๐๔๙,๕๗๕ บาท และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
จำนวน ๒๗๗,๒๘๓,๖๕๑ บาท

๓. อนุมัติทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจเป็นบางส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๘๑ หลัง ภายในวงเงิน ๒,๔๕๙,๐๙๓,๑๖๖ บาท เพื่อก่อสร้างอาคาร
สถานีตำรวจบางหลังที่ได้รื้อถอนอาคารที่ทำการเก่าไปแล้ว และมีการก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนบางส่วน

หาก ...

หากทิ้งไว้จะเกิดความชำรุดและเสียหายได้ (ตามผนวก ก.) สำหรับอาคารสถานีตำรวจส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๑๕ หลัง วงเงิน ๔,๓๙๓,๕๘๒,๘๐๐ บาท (ตามผนวก ข.) ขอดังคำของประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีอาคารที่ทำการ และสามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งตำรวจภูธรจังหวัดสามารถก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) ให้แล้วเสร็จจากเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงสมควรสนับสนุนการดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจเป็นบางส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนก่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๘๑ หลัง ภายในวงเงิน ๒,๔๕๙,๐๙๓,๑๖๖ บาท โดยใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๗ แล้ว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗

๒. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เปลี่ยนแปลงรายการ จากเดิม โครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ แห่ง” ภายในวงเงิน ๖,๖๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ เป็น ดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ” วงเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๓๕๗,๓๕๕,๑๗๐ บาท แล้ว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายการที่ได้เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอีกครั้ง

สำหรับการเพิ่มวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีของโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ และการก่อหนี้ผูกพันอาคารสถานีตำรวจส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๑๕ หลัง ในวงเงิน ๔,๓๙๓,๕๘๒,๘๐๐ บาท ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

อนึ่ง ในการให้ความเห็นของกระทรวงการคลังในเรื่องดังกล่าว หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๒