

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๒๒๑

พ. 11

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 3503
วันที่ 14 มิ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๕

พ.ศ. ๖๕๗ 110.5
๕๔ มิ.ย ๕๗

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน)
จำนวน ๓๙๖ แห่ง” เป็นดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน)
จำนวน ๓๙๖ โครงการ”

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่อง ที่ ๑๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๘๗๔๗
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๘๔๔๑
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๗
จัดเข้าวาระ.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๑๘๑ หลัง ที่รื้อถอนอาคารที่ทำการเดิม
และมีการก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนบางส่วนแล้ว จำนวน ๑๒ แห่ง
๒. อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๒๑๕ หลัง ที่ยังไม่มีมีการก่อสร้าง
หรือที่ก่อสร้างไปเพียงเล็กน้อยบางส่วน จำนวน ๑๕ แห่ง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เสนอ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน
๓๙๖ แห่ง” เป็นดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ”
เพื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน
จากเดิมโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ แห่ง” ภายในวงเงิน
๖,๖๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นดำเนินโครงการ
“ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ” วงเงินรวมทั้งสิ้น
๘,๓๕๗,๓๕๕,๑๗๐ บาท (รวมวงเงินที่จ่ายให้กับผู้รับจ้างรายเดิมไปแล้ว จำนวน ๑,๕๐๔,๖๗๙,๒๐๔ บาท)
โดยดำเนินการในลักษณะแยกการจัดจ้างและแยกสัญญาเป็นรายการ ในวงเงินจำนวน ๖,๘๕๒,๖๗๕,๙๖๖ บาท

/๒. อนุมัติ...

๒. อนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) ตามผนวก ก โดยใช้งบประมาณ ดังนี้

- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ วงเงิน ๙๒,๐๙๒,๖๐๔ บาท
- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ วงเงิน ๑๗๕,๓๔๓,๘๘๕ บาท
- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ วงเงิน ๑,๙๑๕,๐๔๙,๕๗๕ บาท
- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๒๗๗,๒๘๓,๖๕๑ บาท

รวมเป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ จำนวน ๒,๔๕๙,๗๖๙,๗๑๕ บาท โดยขอใช้เงินเพื่อทำการก่อสร้างในวงเงิน ๒,๔๕๙,๐๙๓,๑๖๖ บาท จากเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๙๒,๐๙๒,๖๐๔ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑๗๕,๓๔๓,๘๘๕ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๙๑๕,๐๔๙,๕๗๕ บาท และปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒๗๗,๒๘๓,๖๕๑ บาท

๓. เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการติดต่อราชการ จึงขออนุมัติทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจบางส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๘๑ หลัง ภายในวงเงิน ๒,๔๕๙,๐๙๓,๑๖๖ บาท สำหรับก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจบางหลังที่ได้ออกรื้ออาคารที่ทำการเก่าไปแล้ว และมีการก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนบางส่วนแล้วหากทิ้งไว้จะเกิดความชำรุดและเสียหายได้ (ตามผนวก ก) โดยอาคารสถานีตำรวจส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๑๕ หลัง วงเงิน ๕,๓๙๓,๕๘๒,๘๐๐ บาท (ตามผนวก ข) ขอตังคำของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผูกพันงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ แห่ง ให้แล้วเสร็จภายหลังจากที่ได้ยกเลิกสัญญาไปแล้ว และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยได้ขอยุติว่าค่างานก่อสร้างที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการไปแล้วกับจำนวนเงินที่ได้จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้เบิกจ่ายไป ประกอบกับค่างานก่อสร้างในครั้งนี้ได้ผ่านการสำรวจและประมาณราคาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว จึงเห็นสมควรที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินโครงการ จากเดิมโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ แห่ง” วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๖๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ในลักษณะก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ เป็นโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ” ภายในวงเงิน ๘,๓๕๗,๓๕๕,๑๗๐ บาท (แปดพันสามร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินที่รวมวงเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างรายเดิมไปแล้ว จำนวน ๑,๕๐๔,๖๗๙,๒๐๔ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสี่แสนหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่บาทถ้วน) โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ด้วยการต่อรองราคาให้ต่ำสุด ดังนี้


๑. อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๑๘๑ โครงการ วงเงิน ๒,๔๕๕,๐๙๓,๑๖๖ บาท (สองพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก่อสร้าง เนื่องจากอาคารที่ทำการเดิมถูกรื้อถอนไปแล้ว และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารทดแทนไปแล้วบางส่วน แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้บริการสถานีตำรวจและข้าราชการตำรวจที่ไม่มีอาคารที่ทำการถาวรสำหรับปฏิบัติงาน โดยใช้จ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๙๒,๐๙๒,๖๐๔ บาท เงินกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑๗๕,๓๔๓,๘๘๕ บาท เงินกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๙๑๕,๐๔๙,๕๗๕ บาท และเงินกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒๗๖,๖๐๗,๑๐๒ บาท

๒. อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) อีกจำนวน ๒๑๕ โครงการ วงเงิน ๔,๓๙๓,๕๘๒,๘๐๐ บาท (สี่พันสามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๘๗๘,๗๑๖,๖๐๐ บาท และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๕๑๔,๘๖๖,๒๐๐ บาท ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

อนึ่ง หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ โดยการดำเนินการดังกล่าวให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องรอราคาให้ต่ำสุดรวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และประกาศหรือคำสั่งคณะกรรมการความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจดังกล่าวเป็นกรณีมาจากการยกเลิกสัญญาเดิมที่ทำไว้ ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ สำหรับวงเงินที่จ่ายให้กับผู้รับจ้างรายเดิมไปแล้วนั้น เห็นสมควรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะพิจารณาและเร่งรัดดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างเดิมต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๔๓