

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๑/๒๖๖๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส11815 สฟ๗
รับที่ : ๘3123/57
วันที่ : 13 มิ.ย. 57 เวลา : 15:53

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๘๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

ลงที่ ๑๑๑/๑๑๐.๒
13 มิ.ย. ๕๗

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ แห่ง” เป็นดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ”

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๘๗๔๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประเด็นความเห็นเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ แห่ง” เป็นดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ แห่ง” ภายในวงเงิน จำนวน ๖,๖๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ” ภายในวงเงินงบประมาณใหม่ จำนวน ๘,๓๕๗,๓๕๕,๑๗๐ บาท เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างสถานีตำรวจให้แล้วเสร็จ และให้บริการประชาชนได้ในเวลาอันรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เพื่อกำกับดูแลให้โครงการฯ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เห็นควรให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการฯ รวมทั้งให้มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน เสนอคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๒๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๒๘๒๗

E-mail : Jinanggoon@nesdb.go.th