

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๐๐ ๑๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ แห่ง” เป็นดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ”

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๘๗๔๗
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๗๒๔๔
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๒๒๑
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๔/๓๔๑
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
 ๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๑/๒๒๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
 ๕. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๓๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

ตามที่ได้ขอให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ แห่ง” เป็นดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ” เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

/คณะรักษา ...

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ลงมติว่า

๑. อนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันจากเดิม โครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ แห่ง” ภายในวงเงิน ๖,๖๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ” วงเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๓๕๗,๓๕๕,๑๗๐ บาท (ซึ่งเป็นวงเงินที่ได้รวมเงินที่ได้มีการใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๑,๕๐๔,๖๗๙,๒๐๔ บาท) โดยดำเนินการในลักษณะแยกการจัดจ้างและแยกสัญญาเป็นรายการ ในวงเงิน ๖,๘๕๒,๖๗๕,๙๖๖ บาท โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของทางราชการด้วยการต่อรองราคาให้ต่ำสุด ดังนี้

๑.๑ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๑๘๑ โครงการ วงเงิน ๒,๔๕๙,๐๙๓,๑๖๖ บาท ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก่อสร้างเนื่องจากอาคารที่ทำการเดิมถูกรื้อถอนไปแล้ว และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารทดแทนไปแล้วบางส่วน แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้บริการสถานีตำรวจและข้าราชการตำรวจที่ไม่มีอาคารถาวรสำหรับปฏิบัติงาน โดยใช้จ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๙๒,๐๙๒,๖๐๔ บาท เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑๗๕,๓๔๓,๘๘๕ บาท เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๙๑๕,๐๔๙,๕๗๕ บาท และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒๗๖,๖๐๗,๑๐๒ บาท

๑.๒ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) อีกจำนวน ๒๑๕ โครงการ วงเงิน ๔,๓๙๓,๕๘๒,๘๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๘๗๘,๗๑๖,๖๐๐ บาท และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๕๑๔,๘๖๖,๒๐๐ บาท ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และให้ความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการด้วย

๒. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ของโครงการให้ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม และคำนึงถึงประเด็นความน่าเชื่อถือของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องดำเนินโครงการอย่างโปร่งใส และมีการประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่ถูกต้องให้ประชาชนผู้สนใจได้ทราบ รวมตลอดถึงการเปิดเผยราคากลางของโครงการตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วย

๓. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมาว่ามีข้อผิดพลาดประการใดและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดำเนินการแก้ไข้ปัญหาให้สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีสถานที่ทำการสำหรับให้บริการและแก้ไข้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งเร่งรัดดำเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการในการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินคดี และการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่าง ๆ จากผู้รับจ้างเดิมที่ได้บอกเลิกสัญญารวมถึงการดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการดำเนินการโครงการเดิมดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรุจิรา รีมผดี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๗๓๐, ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๑๖๐, ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th

๒๖๖๓๗
ผอ.สำนัก.....
มชช.....
ผอ.กลุ่ม.....
นวก..... ๒๕ ๕๖.๕๗
จนท.พิมพ์.....