

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๑๐๖๕๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ และก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ (รายการก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ๑ แห่ง)

เรียน หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๒๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๔/๒๕๐๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๓. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๑๑๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

ตามที่ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เสนอเรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ (รายการก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ๑ แห่ง) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ในวงเงิน ๑,๘๔๐ ล้านบาท (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐)

๒. อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าและค่าควบคุมงาน ดังนี้

๒.๑ ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า วงเงิน ๗๐๐ ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๓๕ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๕ ล้านบาท ระยะเวลา ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐)

๒.๒ ค่าควบคุมงาน วงเงิน ๑๒ ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๐.๖ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒.๖ ล้านบาท ระยะเวลา ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐)

/ต. ...

๓. สำหรับค่าก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง ที่มีวงเงินรวม ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท อนุมัติในหลักการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้งและค่าควบคุมงาน ดังนี้

๓.๑ ค่าก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง วงเงิน ๑,๐๖๙.๒ ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๕๓.๕ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๒.๗ ล้านบาท ระยะเวลา ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐)

๓.๒ ค่าควบคุมงาน วงเงิน ๑๘.๘ ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๐.๙ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙.๗ ล้านบาท ระยะเวลา ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) ทั้งนี้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างเคร่งครัด และให้ขอตกลงในรายละเอียด กับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

๔. มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับไปประสานงานกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการรองรับระบบขนส่งมวลชนจากเขตเมืองหลวงไปยังพิพิธภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูด ให้ประชาชนสนใจเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรุจิรา रिम्ผิติ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐๒ ๒๘๐๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๖ (๐๘๑-๙๓๘-๗๐๐๐)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๑๖๐

www.cabinet.thaigov.go.th L01-07-57/สกล

ผอ.สวค. ๙ ๖๐๐๕
ผชช.
ผอ.กลุ่ม ๑๑๑๓ 3 กค๕7
นวค. ๙๓๓๓๓๕7
ผู้พิมพ์

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง ขอบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและกำหนดผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ (รายการก่อสร้างอาคารและชิ้นงาน
นิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ๑ แห่ง) ให้ทราบ ดังนี้

-
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ๖. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 ๗. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ๘. ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
(พลโท อนันตพร กาญจนรัตน์)
 ๙. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน