

ด่วนที่สุด

ร/12



สำนักเลข ธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 3969 ดว
วันที่ 5 ก.ค. 2557 1300

ที่ คสช(คตร)/ ๑ ๔ ๑

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง
อาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๐๕๕๕
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีสำนักงานงบประมาณขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่ ซึ่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามอ้างถึงนั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ พิจารณาแล้ว
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้สั่งการให้โปร่งใสในขั้นตอนการก่อสร้าง ดังนั้นจึงขอให้
สำนักงานงบประมาณดำเนินการออกแบบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วจึงเสนอขออนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลโท

(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐