



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ลำดับเลขที่	376
วันที่	29 มิ.ย. 2557
เลขที่	1520

ส่วนราชการ สลธ.คสช. (สลธ.คสช. โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๕๘๒ โทร.ทบ. ๘๗๑๙๒)

ที่ คสช(สลธ)/ ๓/๓๔ วันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการกู้ยืมผูกพันข้ามปีงบประมาณ

รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่

- 2 ก.ค. 2557

เรียน ทน.คสช.

จัดเข้าวาระ.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ สงป. ด่วนมาก ที่ นร ๐๗๐๑/๑๔๙๐๘ ลง ๒๔ มิ.ย.๕๗

๒. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่

๑. สงป. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการกู้ยืมผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่ ครม.อนุมัติ และอนุมัติให้กู้ยืมผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดังนี้

๑.๑ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและกู้ยืมผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่ จากเดิม ภายใน ๑,๑๐๐ ล้านบาท เป็น ภายในวงเงิน ๑,๙๕๐ ล้านบาท

๑.๒ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกู้ยืมผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ครม. มีมติเมื่อ ๒๓ เม.ย.๕๖ อนุมัติให้ สงป. ใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กท.๒๙๕๖ และ กท.๐๔๕๖ เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ โดยมีนายสำคัญให้ สงป. ออกแบบให้เหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มพื้นที่ มีพื้นที่และระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่ปลอดภัย ทันสมัย รวมทั้งจะต้องมีพื้นที่ให้บริการสาธารณะและจัดแสดงสินค้าในเชิงพาณิชย์ (เช่น สินค้า OTOP) ด้วย

๒.๒ มติ ครม. เมื่อ ๒๒ ต.ค.๕๖ อนุมัติให้ส่วนราชการการกู้ยืมผูกพันข้ามปีรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำหรับรายการใหม่ที่มีวงเงินเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งเป็นกรณีไป ซึ่ง สงป. มีรายการการกู้ยืมผูกพันข้ามปีเริ่มใหม่ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่ วงเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ที่จะต้องดำเนินการ ตามมติ ครม. ดังกล่าว ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|-------------|
| - ปี ๒๕๕๗ | ตั้งงบประมาณ | ๑๖๕ ล้านบาท |
| - ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ | ผูกพันงบประมาณ | ๙๓๕ ล้านบาท |

/๒.๓ สงป. ...

๒.๓ สงป. ได้ตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณ
แห่งใหม่ ทำหน้าที่กำหนดความต้องการตามนิติ ธรรม. ตามข้อ ๒.๑ และหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบ (สำนักบริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เพื่อหาแนวทางในการออกแบบ
อาคารสำนักงานแห่งใหม่ (Conceptual Design) พบว่าหากจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้เต็มศักยภาพ
สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน
ในระดับหนึ่งตามนโยบายของรัฐ และโดยที่พื้นที่การก่อสร้างมีอยู่อย่างจำกัด จึงมีความจำเป็น
ต้องเปลี่ยนแบบรูปารายการ จากเดิม อาคารสูง ๒๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗,๐๐๐ ตารางเมตร
เป็น อาคารสูง ๓๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๙,๐๐๐ ตารางเมตร โดยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยและ
พื้นที่จอดรถยนต์ให้มีชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น รวมงานตกแต่งภายในสำนักงานและครุภัณฑ์เท่าที่จำเป็น
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ส่งผลให้ประมาณการค่าใช้จ่ายและระยะเวลาก่อสร้าง
เปลี่ยนไป จากเดิม วงเงิน ๑,๑๐๐ ล้านบาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ เป็น
วงเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๐ ล้านบาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ดังนี้

- | | | |
|------------------|------------------|---------------|
| - ปี ๒๕๕๗ | ตั้งงบประมาณ | ๑๖๕ ล้านบาท |
| - ปี ๒๕๕๘ | เสนอตั้งงบประมาณ | ๑๖๐ ล้านบาท |
| - ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ | ผูกพันงบประมาณ | ๑,๖๒๕ ล้านบาท |

๒.๔ อาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่ วงเงิน ๑,๙๕๐ ล้านบาท ตามข้อ ๒.๓
ประกอบด้วยพื้นที่อาคารสำนักงาน ๔๖,๐๐๐ ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถ ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร
ซึ่ง สงป. ได้ตรวจสอบและเทียบเคียงประมาณราคาก่อสร้างอาคาร ฯ โดยอ้างอิงจากราคาตาม
ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๖/๒๕๕๕ พบว่าค่างานก่อสร้าง
ทั้งในส่วนพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่จอดรถมีราคา ๒๕,๘๐๐ บาทต่อตารางเมตร ต่ำกว่าราคา
ประเมินที่ ๒๖,๘๗๕ บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ หากรวมค่างานตกแต่งภายในสำนักงานและ
ครุภัณฑ์ และงานตกแต่งพื้นที่สาธารณะประโยชน์ด้านหน้าอาคารจะมีค่าก่อสร้าง ๒๘,๒๖๐ บาท
ต่อตารางเมตร

๓. สลธ.คสช. พิจารณาแล้ว ดังนี้

๓.๑ การขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่ วงเงิน ๑,๙๕๐ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ตามข้อ ๑ ถือว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการปฏิบัติ
ตามมติ-กรม-เมื่อ ๒๓-เม.ย.๕๖ โดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่าและก่อสร้างเป็นอาคาร
อนุรักษ์พลังงาน จึงเห็นควรอนุมัติให้ สงป. ดำเนินการ

๓.๒ ตามมติ ครม. เมื่อ ๒๒ ต.ค.๕๖ อนุมัติให้การก่อกั้นผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำหรับรายการใหม่ที่มีวงเงินเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทให้นำเสนอ
ครม. เพื่อพิจารณาเห็นชอบอีกครั้งก่อนดำเนินการ แต่เนื่องจากปัจจุบันไม่มี ครม. จึงเห็นควรให้
สลด. เสนอเรื่องให้ที่ประชุม คสช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ


๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่ วงเงิน ๑,๕๕๐ ล้านบาท และก่อกั้นผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ตามที่ สป. เสนอในข้อ ๑

๔.๒ ให้ สลด. เสนอเรื่องให้ที่ประชุม คสช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ


จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจ หน.คสช. ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗

พล.อ. 
(อุดมเดช สีตบุตร)
ลธ.คสช.

- 
' 

พล.อ. 
ทน. ศสช. 

๓๐ ธ.ย. ๕๗

คำแถลงข้อ
พ.อ. 
(เกษียร ก้อนทรัพย์)
จนท. สร. สำนักงานสันติภาพ นน.คสช.



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ร. 3746

สำนักเลข	รทอช	รทอช
รับที่	3746	สวต
วันที่	1 ก.ค. 2557	12.00

สยค.กสช.	รับที่	968
	วันที่	๒๕ มิ.ย. ๕๗
	เวลา	๑๔.๑๕

ส่วนราชการ...สำนักงานประมาณ สำนักงานอำนวยการ โทร. ๐-๒๒๗๓ ๙๔๑๒ โทรสาร ๐-๒๖๑๘ ๕๒๑๗
 ที่ นร ๐๗๐๑/๑๕๙๐๘ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาต่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
 และอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
 รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานประมาณแห่งใหม่

เรียน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ ๑) อนุมัติให้
 ส่วนราชการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนของรายการ
 ก่อหนี้ผูกพันรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๒๘ รายการ ให้ส่วนราชการ
 เจ้าของเรื่องพิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งเป็นกรณีไป นั้น

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า ในส่วนของสำนักงานประมาณมีรายการก่อหนี้ผูกพันรายการใหม่
 ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานประมาณ
 แห่งใหม่ ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)

รวมวงเงินผูกพันงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๕๗ ตั้งงบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ซึ่งเป็นรายการที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป ตามนัย
 มติคณะรัฐมนตรี และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
 พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

สำนักงานประมาณจึงขอเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน
 ข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการที่มีวงเงิน
 รวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานประมาณแห่งใหม่ มาเพื่อให้
 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๑ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เอกสารแนบ ๒)

๑.๑.๑ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน
 การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำหนดให้สำนักงานประมาณ
 เป็นส่วนงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

/๑.๑.๒ ฉบับที่ ...

๑.๑.๒ ฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง อำนาจในการอนุมัติงบประมาณของปลัดกระทรวง กำหนดให้การอนุมัติแผนงาน/โครงการใด ๆ ที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงจะต้องเสนอเรื่องให้หัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่อำนวยความสะดวก การปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะสามารถดำเนินการตามแผนงาน/โครงการได้

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑. มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ ๓) อนุมัติทั้ง ๒ ข้อ ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ ดังนี้

๑) อนุมัติให้สำนักงานงบประมาณใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กท. ๒๙๕๖ และ กท. ๐๔๕๖ (แปลง บบส. เดิม) ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุที่ตั้งอยู่ในทำเลการค้าสำหรับเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อกรมธนารักษ์จะได้พิจารณาอนุญาตต่อไป

๒) อนุมัติให้สำนักงานงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ จากรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคารที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเตรียมการ และการศึกษาออกแบบรายละเอียดของสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ และวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้ที่ราชพัสดุของส่วนราชการ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ทั้งนี้ ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา ดำเนินการการออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ให้เหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มพื้นที่ มีพื้นที่และระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่ปลอดภัย ทันสมัย รวมทั้งจะต้องมีพื้นที่สำหรับให้บริการ สาธารณะและจัดแสดงสินค้าในเชิงพาณิชย์ (เช่น สินค้า OTOP) เป็นต้น

๑.๒.๒. มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

อนุมัติให้ส่วนราชการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับในส่วนของการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๒๘ รายการ ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องพิจารณา และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเป็นกรณีไป

๒. ผลการดำเนินการ

สำนักงานงบประมาณได้ดำเนินการพิจารณาเหตุผลความจำเป็นเพื่อออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ โดยหารือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สำนักงานงบประมาณได้แบบรูปของอาคารที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่

ตอบสนองความจำเป็นและความต้องการใช้พื้นที่ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณตามภารกิจในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีเอกลักษณ์โดดเด่นและสอดคล้องกับภารกิจด้านการงบประมาณของประเทศ ส่งเสริมสภาพภูมิทัศน์ และแสดงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชน โดยอาคารสำนักงบประมาณแห่งใหม่จะเป็นอาคารจะเป็นอาคารที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานมีรูปแบบโครงสร้างอาคารและการจัดแบ่งพื้นที่สำนักงานตามภารกิจและความจำเป็นสำหรับการใช้พื้นที่ของสำนักงบประมาณ ได้แก่ พื้นที่สำนักงานโดยรวม พื้นที่ใช้สอยของหน่วยงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน พื้นที่จอดรถ ห้องประชุม พื้นที่จัดเก็บเอกสาร/ข้อมูล พื้นที่ให้บริการสาธารณะและแสดงสินค้า พื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ ตามความจำเป็นพื้นฐาน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการใช้พื้นที่ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นอาคารที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทำให้การก่อสร้างอาคารต้องเพิ่มพื้นที่อาคาร จากพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๙,๐๐๐ ตารางเมตร โดยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยอาคารและพื้นที่จอดรถยนต์ให้เพิ่มขึ้นได้ดิน ๒ ชั้น ตลอดจนเพิ่มงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ และให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับหนึ่งตามนโยบายของรัฐ และโดยที่พื้นที่การก่อสร้างที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงต้องเพิ่มความสูงของอาคาร จากเดิม ๒๔ ชั้น เป็นอาคารสูง ๓๐ ชั้น ส่งผลให้การประมาณการค่าใช้จ่ายและระยะเวลาก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นดังนี้

ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงบประมาณแห่งใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๕๗ ตั้งงบประมาณ	๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๘ เสนอตั้งงบประมาณ	๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ผูกพันงบประมาณ	๑,๖๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงบประมาณแห่งใหม่ ปรากฏตามเอกสารที่แนบ ๔


๓. ข้อเสนอของส่วนราชการ

โดยที่รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงบประมาณแห่งใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ กรณีรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องพิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง สำนักงบประมาณจึงเห็นสมควรนำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อโปรดพิจารณาดังนี้

๓.๑ อนุมัติเพิ่มวงเงินและก่อกำหนดผู้กักกันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคาร
สำนักงานงบประมาณแห่งใหม่ จากเดิม ภายในวงเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
เป็น ภายในวงเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

๓.๒ อนุมัติขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้กักกันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคาร
สำนักงานงบประมาณแห่งใหม่ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓ หรือตามที่เห็นสมควร



(นายสมศักดิ์ โซธิรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ