

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ ๑๑๑๖๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคาร
สำนักงานงบประมาณแห่งใหม่

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๒๖๔๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗.๒/๘๐๔๕
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๑๘๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่ ของสำนักงานงบประมาณ
ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบด้วยแล้ว ไปเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย ความละเอียด
ปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ลงมติอนุมัติ
ในหลักการตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอทั้ง ๒ ข้อ และให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและโปร่งใสด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจุริรา ริมตติ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕, ๐๘๑ ๘๘๘ ๖๖๓๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๑๖๐

www.cabinet.thaigov.go.th

(Ps57-07-01 : กวางทอง)

พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐๓๐๐

พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐๓๐๐

พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐ ก.ค. ๕๗

ผู้พิมพ์