

๗/๕

๗.๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 4306
วันที่ 15 ก.ค. 57 เวลา 8.26

คหค. 133

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๓/๒๕๖

สำนักงบประมาณ

จค 15 กค 57

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่อง ที่ ๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๐๕๗๘

ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๗๕

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

จัดเข้าวาระ 15 ก.ค 2557

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง ของกระทรวงสาธารณสุข ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการงานเสาเข็มเจาะ จำนวน ๒๓๖ ต้น จากเสาเข็มเจาะชนิดแห้ง (Dry Process) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๑๒ เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตัน / ต้น เป็นเสาเข็มเจาะชนิดเปียก (Wet Process) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๙ เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตัน / ต้น เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง จากวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๖๒,๔๑๓,๐๐๐ บาท (หกสิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๖๗,๔๙๐,๐๐๐ บาท (หกสิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่สำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว

/ซึ่งเกิน ...

ซึ่งเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ในวงเงิน ๖๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลกำแพงเพชรสมทบ
ในส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๕,๐๗๗,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) พร้อมทั้งอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านสังคม ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๖๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๐