

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๒๐๔



บันทึกที่ ๑/๗/๕๗ ๑๑.๐๐ น.
สำนักเลข อก ระเทศมนตรี
รับที่ 4180 ๕๗
วันที่ 9 ก.ค. 2557 เวลา 17.10

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

กรกฎาคม ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๑ ก.ค. ๕๗
เวลา ๑๗.๑๕ น.

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคาร
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๐๕๗๘ ลงวันที่
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นขอในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เสนอเรื่อง
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรของกระทรวงสาธารณสุข จากเดิมก่อนนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ วงเงิน ๖๒,๔๑๓,๐๐๐.- บาท ต่อมามีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดรูปแบบรายการทำให้เพิ่มวงเงินขึ้น จำนวน ๕,๐๗๗,๐๐๐.- บาท โดยใช้จ่ายจากเงินบำรุงของ
โรงพยาบาลกำแพงเพชรสมทบกับเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน ๖๗,๔๙๐,๐๐๐.- บาท และขยาย
ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันเป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘ รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ พิจารณาแล้ว
เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบรายการเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ประกอบกับวงเงิน
ที่เพิ่มขึ้นใช้จ่ายจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลเอง จึงไม่มีผลกระทบต้องงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

พลโท

(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ