

ความที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ ๕๖๐๓



๑๘

กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 4508 ส.พ.๗
วันที่ 18 ก.ค. 2557/18-74

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

กพท 153.4

๑๘/๘๓๐๕๖

15๕๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว (ล) ๑๐๕๗๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง โดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลกำแพงเพชร จำนวน ๕,๐๗๗,๐๐๐ บาท สมทบกับวงเงินที่สำนักงบประมาณอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๖๒,๔๑๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๖๗,๔๙๐,๐๐๐ บาท

๒. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขต้องเพิ่มวงเงิน และระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เดิม เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ และสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้ จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

กลุ่มงานอนุมัติพิเศษ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙