

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๖/๒๖๖

สำนักงบประมาณ

กมต.๕๐๗ 164.3

22 ๐.๑๕๖

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

8.๗๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๓๗

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๑๗๘๘

ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๓๓๑๔

ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

จัดเข้าวาระ.....
2-2 ก.ก. 2557

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ เรื่อง การก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ ๒ ของเมืองพัทยา เพื่อขอความเห็นชอบการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ การก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ ๒ จำนวนเงิน ๕๓๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท และขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐ เนื่องจากการก่อสร้างมีความพร้อมที่จะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณกับกองทัพบก ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะรับทราบกรณีเมืองพัทยาจัดทำบันทึกข้อตกลงกับกองทัพบก เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ ๒ ภายในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำนวน ๕๓๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ในลักษณะงานดำเนินการเอง และเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยไม่ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และเห็นสมควรให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินโครงการดังกล่าว ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ ๒ ระหว่างเมืองพัทยากับกองทัพบก โดยกองทัพบกที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยขอทำความตกลงรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

/สำหรับ...

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลดังกล่าวนี้ สำนักงานประมาณ
ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้แล้ว จำนวน
๖๘,๓๔๖,๓๐๐ บาท (หกสิบล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) และได้เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไว้แล้ว จำนวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)
สำหรับส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๓๗๘,๙๕๓,๗๐๐ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ให้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านความมั่นคง ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๓๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๓๔