

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๓๕๐ ๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง การขยายระยะเวลาและการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ (ส่วนที่เหลือ)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๐๙๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๙๙๐๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๒๙๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๑/๓๒๐๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
 ๔. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๓๔๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง การขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง การขยายระยะเวลา และการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ (ส่วนที่เหลือ) ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลงมติอนุมัติ ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ในส่วนของวงเงินที่เพิ่มขึ้นให้กระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี) ดำเนินการใช้สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญาเพื่อบังคับเอาจากผู้รับจ้างรายเดิม ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง รวมทั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางละเมิดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรุจิรา ริมผดี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๓, ๐ ๒๒๘๒ ๒๗๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖, ๐ ๒๒๘๒ ๐๑๖๐

www.cabinet.thaigov.go.th เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

นร. กส. / ๕ ๗๗๕๗
ผอ.สำนัก...
ผช. ...
ผอ.กลุ่ม...
นวด...
จนท.พิมพ์...