

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๗๙๙๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี

เรียน ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๓๕๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนากระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๐๓๖๕
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒. สำเนาหนังสือหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๓๑๓
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลงมติเห็นชอบในหลักการให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ให้สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีรับไปพิจารณาร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาที่ดินแปลงใหม่สำหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรีให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและไม่เป็นภาระต้องถมดินจำนวนมาก และให้นำเรื่องนี้เสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรุจิรา ริมดี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๑, ๐ ๒๒๘๒ ๒๗๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖, ๐ ๒๒๘๒ ๐๑๖๐

www.cabinet.thaigov.go.th

๒๖ กพ ๒๕๕๘
นางช.....
นางสาว.....
นางค.....
นางพ.....