



สำนักเลข อนุรักษ์ธรรมชาติและ
รับที่ 6477 ส.พ.ค.
วันที่ 26 ส.ค. 2557 เวลา 16.00

คสช.
รับที่ 2061
วันที่ 26 ส.ค. 57
เวลา 16.00

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สง. รอง หน.คสช./หน.ฝกศ. โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๒๓๗

ที่ คสช(กค)/๒๓๕ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน หน.คสช. ผ่าน ลธ.คสช.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ หลัง เพื่อทดแทนอาคารเดิม ตามรูปแบบรายการเป็นอาคารสูง ๔ ชั้น มีงานรื้อถอนอาคารเดิม และมีงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จากงบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ หลัง วงเงิน ๗๒,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เป็นวงเงินที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการทบทวนแบบแปลนก่อสร้าง และราคากลางแล้ว วงเงิน ๙๐,๑๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวงเงินงบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่ม ประมาณการว่าจะนำเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โอนเปลี่ยนแปลงมาสมทบ ส่วนที่เหลือจากการนำเงินเหลือจ่ายมาสมทบจะพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรืองบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามที่สำนักงบประมาณเห็นสมควรต่อไป

๒. ขออนุมัติการขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยเริ่มผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้ การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงเห็นควรอนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันรายการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.อ.

(อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

รอง หน.คสช./หน.ฝกศ.