

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๖.๖๑๑๑๙/ท



สำนักเลข เอก วรรณะรัฐมนตรี
รับที่ ๖๔๖๐ สก
วันที่ 29 ส.ค. 2557

กระทรวงการคลัง

ค.พ.ร. ๒๐๙, 3
29 ส. ค. ร. 9
18. ๒๐๙

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาการก่อกำหนดพื้นที่ปลูกพืชไร่ป่าปลูกประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๔๓๘๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กรณีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการก่อกำหนดพื้นที่ปลูกพืชไร่ป่าปลูกประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล.ตอกเข็ม
จำนวน ๑ หลัง ภายหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยขออนุมัติเพิ่มวงเงิน จากเดิม ที่ได้รับการจัดสรร
วงเงิน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น วงเงิน ๒๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท และขอขยายระยะเวลาการก่อกำหนดพื้นที่ปลูกพืชไร่ป่าปลูกประมาณ
จากเดิม ปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น ปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท และปี พ.ศ. ๒๕๕๕
จำนวน ๑๔,๖๑๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนที่ขาดอยู่ จำนวน ๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท
ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป ให้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี
ได้จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล.ตอกเข็ม จำนวน ๑ หลัง รายใหม่ เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิม
ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขสัญญา ทำให้รายการดังกล่าวมีวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น
จำนวน ๒๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท และระยะเวลาการก่อกำหนดพื้นที่ปลูกพืชไร่ป่าปลูกประมาณเพิ่มเป็น ปิงประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเกินกว่าที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี มีห้องเรียนที่เพียงพอ สามารถพัฒนาการเรียนการสอน
และบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ จึงเห็นควรสนับสนุนให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี
เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อกำหนดพื้นที่ปลูกพืชไร่ป่าปลูกประมาณอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล.ตอกเข็ม จำนวน ๑ หลัง
ได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เพิ่มขึ้นและการขอผ่อนผัน

การ ...

การก่อกำเนิดผู้กู้พ้นหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานประมาณ
สำหรับวงเงินที่เพิ่มขึ้นให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี ดำเนินการใช้สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลัง
บอกเลิกสัญญาเพื่อบังคับเอาจากผู้รับจ้างรายเดิม และให้นำเงินดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๒