

ด่วนที่สุด

ที่ ศป ๐๐๑๙/ ๓๘๕๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับ: ๘๑๒๖	ค.พ.ค.
วันที่ ๑๓.๑๗	๑๑.๑๐๕
วันที่	เวลา

สพท.รับที่ ๓๐๔
วันที่ ๑๓.๑๑.๒๕๕๗
เวลา ๑๒.๑๕
สำนักงานศาลปกครอง
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง การจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๓๙๓๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๑๗.๓/๑๓๙๗๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานผังบริเวณ

และถมดิน อาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้โปรดให้ความเห็นชอบในหลักการ ให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี จากเดิมวงเงิน ๑๙๒,๓๓๒,๕๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐ พร้อมทั้งขอให้สำนักงาน ศาลปกครองร่วมพิจารณากับจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาที่ดินแปลงใหม่ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและไม่เป็นภาระต้องถมดินจำนวนมาก นั้น


สำนักงานศาลปกครอง ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อพิจารณาจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรีแห่งใหม่ โดยประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมณฑลทหารบกที่ ๑๑ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ โดยมีความเห็นว่าไม่มีที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง กอปรกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ในบริเวณศูนย์ราชการ แห่งที่ ๒ จังหวัดสุพรรณบุรี ก็ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากที่ดินมีประเด็นข้อพิพาทและอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และเห็นควรใช้ที่ดินที่ได้รับบริจาคจากเอกชน จำนวน ๒๐ ไร่ ซึ่งมีความเหมาะสม และความพร้อมทั้งด้านสถานที่และสาธารณูปโภคในการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ ดังกล่าว สำหรับ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานผังบริเวณและงานถมดินของอาคารที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี จำนวน ๖๔,๘๙๖,๐๐๐ บาท นั้น ขอเรียนว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้เป็นค่างานถมดินทั้งจำนวน แต่เป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานผังบริเวณและงานถมดิน ประกอบด้วย งานผังบริเวณ เช่น งานพื้นถนน งานรั้ว งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ฯลฯ จำนวน ๑๗,๖๐๔,๙๑๒ บาท (ยังไม่รวมค่า Factor F) รวมกับงานถมดิน จำนวน ๓๗,๕๓๖,๘๐๐ บาท (ยังไม่รวมค่า Factor F) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/ ดังนั้น....

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานศาลปกครองจึงขอความอนุเคราะห์เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำเรื่องนี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณาเกี่ยวกับการจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรีของสำนักงานศาลปกครองด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียนคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรฤทธิ์ เจนครองธรรม)
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง