

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๑/ ๕๕๖๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส12830 ศพท

วันที่ : ๒8572/57

วันที่ : 13 ต.ค. 57 เวลา : 14:51

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

นัดเข้าวาระ 14 ต.ค. 2557

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์
ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

สพต.รับที่ 317-2

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่ ๑๐

รับที่ 13 ต.ค. 2557

เลขที่ 15-06

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๘๗๐๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ภายใต้
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กระทรวงศึกษาธิการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้
ความเห็นชอบอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ศูนย์การแพทย์ ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จากเดิมจำนวนเงิน ๒,๑๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และระยะเวลา
การก่อสร้างเพิ่มจากเดิมปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑
เนื่องจากการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายในส่วนงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคาร พร้อมการวางระบบ
สาธารณูปการครั้งนี้ได้มีการคำนวณหาต้นทุนที่เป็นการสะท้อนราคาที่แท้จริงในปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นการ
ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายในส่วนของการปรับปรุงแบบรายการเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ว่าด้วย
การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และการปรับเพิ่มระบบงานต่างๆ ที่มีความ
จำเป็นต่อโครงสร้างอาคารประเภทโรงพยาบาล และการปรับแบบรายการในส่วนโครงสร้างอาคาร
ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเพื่อรองรับกับสภาพปัญหาของ
การเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ตั้งของศูนย์การแพทย์ดังกล่าวด้วย โดยให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลามีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการศูนย์การแพทย์
ได้ตามวัตถุประสงค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๒๑๘ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๒๘๒๗

E-mail: jinanggoon@nesdb.go.th