

ด่วนที่สุด

ที่ คย ๐๑๕/๕๐๐๒๗



คดี 108-4
31 M-54
14-00 H

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส12928
รับที่ : 59501/57
วันที่ : 31 ต.ค. 57 เวลา : 13:44

สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๙๓๗๐
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือการแจ้งการโอนเงินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด
ปัตตานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
๒. เอกสารสรุปแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้สำนักงานศาลยุติธรรม
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลัง
เสนอเรื่องการบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วขอเรียนว่า สำนักงานศาลยุติธรรมมีความ
จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เพื่อเบิกจ่ายให้กับ
ผู้รับจ้างควบคุมงาน เนื่องจากสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล
จังหวัดปัตตานีตามสัญญาเดิมแล้วเสร็จ แต่ยังคงค้างการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างควบคุมงาน
จำนวนเงิน ๑,๔๔๓,๒๘๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑ นอกจากนี้
สำนักงานศาลยุติธรรมยังมีความจำเป็นต้องขออนุมัติเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สำหรับงานเพิ่มเติมนอกเหนือสัญญาเดิมค่าก่อสร้างและ
ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อม
สิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๔๗,๙๒๘,๙๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๒

ดังนั้น ...

ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานศาลยุติธรรมสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานีให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังนำเสนอ ดังนี้

๑) ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินกู้พระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๑,๔๔๓,๒๘๐ บาท จนถึงไม่เกินเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

๒) ขออนุมัติการจัดสรรเงินกู้สำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ รายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๔๗,๙๒๘,๙๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักแผนงานและงบประมาณ
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๐๒ ต่อ ๑๑๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๒๑